

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din "14" Decembrie 2021

privind lucrarea *Lucrărilor de amenajare a teritoriului I.P. Liceul Teoretic A.I. CUZA, mun. Chișinău, str. Poștei 44* executată în cadrul contractului nr. 39/1-21 din 2021.09.27 încheiat între LT Alexandru Ioan Cuza și Servicons Plus S.R.L., valoarea obiectului este de 978.946,20 lei, pentru *Lucrărilor de amenajare a teritoriului I.P. Liceul Teoretic A.I. CUZA, mun. Chișinău, str. Poștei 44.*

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

T. Nasuibeche Jerdohleb, director, președintele
T. Gigane, dir. adjunct, membru al comisiei
H. Resnuc, șef de gospodărie, membru al comisiei
A. Blamari, președinte com. sindical membru al com.
M. Dobru, dir. adj., membru al comisiei
A. Ghisilo, contabil, membru al comisiei

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Boclinca Serghei administrator SRL „Servicons Plus”
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea integrală a tuturor volumelor și tipurilor de lucrări conform caietului de sarcini.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De executat amenajarea teritoriului conform normativelor.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 14 decembrie 2021 la LT Alexandru Ioan Cuza în 2 exemplare.

9. Concluzia:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: T. Maguibeda - Trerdohleb

Membri: T. Tigaru

H. Pleșnic

A. Blănuș

M. Dobzeu

A. Ursila



(numele, prenumele, semnătura)

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea *Lucrărilor de amenajare a teritoriului I.P. Liceul Teoretic A.I. CUZA, mun. Chișinău, str. Poștei 44* este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Servicons Plus S.R.L

" 14 " decembrie 2021

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

LT Alexandru Ioan Cuza

" 14 " decembrie 2021

L.Ș.

(semnătura)



Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

- 1.
2. *Nu s-au depus*
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Presedintele comisiei:

T. Maguibla - Tredele

Antreprenor general: Servicons Plus SRL, Administrator Boclinca Serghei




[Handwritten signature]

Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

Nu s-au depistat



Presedintele comisiei:

P. Magubeda 

Antreprenor general: *Servicons Plus SRL, Administrator Boclinca Serghei*



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

- 1.
- 2.
3. *Ne sau depistat*
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Presedintele comisiei:



T. Măruședa

Antreprenor general: Servicons Plus SRL, Administrator Boclinca Serghei



[Signature]