

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii municipiului Chișinău (str. Armenească 94,96)”

Nr. d/o	Nr. Devizelor-ofertă	Denumirea devizelor - ofertă	Suma, mii lei , inclusiv TVA	Zile lucrătoare								
				1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	36-30	31-35	36-40	41-45
	1	Lucrări de reparație - bloc nou										
1	capitol. 1.1	Finisări interioare	534,181	50,000	90,000	100,000	100,000	100,000	94,181			
2	capitol. 1.2	Sistema de încălzire	46,021				20,000	26,021				
3	capitol. 1.3	Electricitatea	84,073			20,000	20,000	20,000	24,073			
4	capitol. 1.4	Semnalizarea antiincendiu	54,557					25,000	29,557			
	2	Lucrări de reparație - bloc vechi										
	2.1	Lucrari de reparatie										
5	capitol. 2.1.1	Acoperiș	20,963		20,963							
6	capitol. 2.1.2	Fațada	131,476		65,000	66,476						
7	capitol. 2.1.3	Finisări interioare	1200,595		120,000	150,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	130,595
8	capitol 2.2	Electricitatea	153,592				15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	18,592
9	capitol 2.3	Semnalizare antiincendiu	61,688						10,000	20,000	20,000	11,688
	3	Alte lucrări										
10	capitol. 3.1	Finisări interioare	82,102				25,000	25,000	32,102			
11	capitol. 3.2	Birou	40,415						5,000	20,000	15,415	
12	capitol. 3.3	Birouri auxiliare	94,857						15,000	40,000	39,857	
	4	Instalații Video										
13	capitol. 4.1, 4.2	Lucrări de instalații video	46,123							20,000		26,123
	5	Sistema control-acces										
14	capitol. 5.1, 5.2	Lucrări instalare sistema control-acces	62,792					20,000	20,000			22,792
		Total, inclusiv TVA	2613,437	50,000	295,963	336,476	340,000	406,021	419,913	290,000	265,272	209,790

* Prezentul grafic este propunerea antreprenorului fără a ținea cont de doleanțele Beneficiarului și alți factori ce pot unfluența executarea lucrărilor actualei licitații. La etapa contractării obiectului graficul va fi corectat și acomodat ținând cont de doleanțele Beneficiarului , alocațiile financiare pe perioada reparației, factorii climaterici în perioada prognozată pentru executarea lucrărilor, și alți factori ce țin de reparația capitală a obiectivului .

Data completării: 13.11.2020

Semnat: _____
 Nume/prenume: Ing. Iurie Popovici
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei și sigiliu: PROCONIMPEX S.R.L