

IMSP Institutul de
Medicină Urgentă

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 19 din 28.11.2025

privind **Lucrările de reparație hol Blocul nr.2, Blocul nr.3 și sala de proceduri (secție ortopedie 2)** executată la obiectul IMSP IMU în cadrul contractului nr. 671 din 08.10.2025, încheiat între **IMSP IMU** și „**Apis-Miele**” SRL pentru lucrările de reparație.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28.11.2025, fiind formată din:

Sîrbu Timur, șef serviciu Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Grevici Veaceslav, șef serviciu termotehnic

Conacu Vasile, șef serviciu electric

Grecu Andrian, șef serviciu reparații și construcții

3. Au mai participat la recepție:

Martalog Veronica, secretarul comisiei

Cojocar Tatiana, director „Apis-Miele” SRL

Gheorghe Harea, maistru de șantier „Apis-Miele” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor conform caietului de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepția lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100520225.09 / 0100520225.02, adresa poștală Chișinău, Toma Ciorba, 1, destinația - hol **Blocul nr.2, Blocul nr.3 și sala de proceduri (secție ortopedie 2)**, compus din următoarele lucrări de construcții: Lucrări de reparație și Lucrări electrotehnice, suprafața la sol 720,00 m², suprafața totală supusă reparației 1 970,500 m², numărul de etaje 2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 28.11.2025 la ora 10:00 în 3 exemplare.

9. **Lucrările de reparație hol Blocul nr.2, Blocul nr.3 și sala de proceduri (secție ortopedie 2)**, este

TRANSMISĂ:
„Apis-Miele” SRL

PRIMITĂ:
IMSP IMU

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)

