

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

№	Ремонтные работы в санузлах 2-го и 3-го этажа гимназии имени С. Курогло в мун.Комрат	Anul 2023		
		luna		
		7	8	до 15.09.
1.	Lucrarile organizatoare			
2.	Lucrari de demontare			
3.	Tavan			
4.	Montarea pereților și pereților despărțitori			
5.	Pardoseala			
6.	Lucrari de instalatii sanitare			
7.	Lucrări de încălzire			
8.	Lucrari de instalatii electrice			
9.	Livrarea obiectului către client			

Semnat: **21.07.2023**
Nume: **Mihailov N.**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **«AVTOMIRAT» SRL**