

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V. Alecsandri nr.2, mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022						2023											
		Luni																	
		I		II		III		IV		V		VI							
1	Organizarea de santier																		
2	Lucrari de reparatie																		
3	Apa si canalizarea																		
4	Incalzirea si ventilarea																		
5	Retele electrice interioare																		
6	Semnalizarea incendiu																		
7	Semnalizarea paza																		
8	Retele tensiune joasa																		

Durata de executie - 6 luni calendaristice

