

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Reparația drumului de acces spre s. Gordinești L 211.1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		august		septembrie	
1	Lotul nr. 1 - Reparația drumului de acces spre s. Gordinești L 211.1				

Termen executarea lucrarilor-30 (treizeci) zile

Data completării: 01.08.2025

Semnat: _____

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: “Genesis International” SRL