

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Executarea lucrărilor de amenajare a complexului sportiv-reparația capitală a gardului ”

Nr . d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023															
		Luna															
		septembrie				octombrie				noiembrie				decembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de șantier																
2	“ Executarea lucrărilor de amenajare a complexului sportiv- reparația capitală a gardului”																

Semnat: _____

Nume: Pascal Cătălina

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL “Cătălina Fier”