

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Lucrari de reparație a acoperișului IPLT „Ginta Latina”

				2025							
				LUNA 1				LUNA 2			
Nr.	N. Deviz	Denumirea activitatii	Durata	1	2	3	4	1			
1	LOT 1	Lotul nr. 1 - Lucrari de reparație a acoperișului IPLT „Ginta Latina”	45 zile								

Data completarii: 19 mai 2025

Nume: ALINA CEBAN

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. FORECO GROUP