

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație a două clădiri și anexe din str.Doina 189 ,”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2023					
		60 zile					
		01-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
1	Organizare de șantier						
2	Categoria de lucrari: Solutii arhitecturale;						
3	Categoria de lucrari: Echipament electric;						
4	Categoria de lucrari: Rețele interioare de alimentare cu apa și canalizare						
5	Categoria de lucrari: Incalzire și ventilare;						
6	Categoria de lucrari: Czangerie solutii termomecanice.						

Graficul de executare este legat în mod direct de ordinul de începere a lucrărilor.

Semnat: ___electronic___

Nume: ___Stavila Vitalie_____

Funcția în cadrul firmei: ___Director___

Denumirea firmei ___SC „Vastavit” SRL_