

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de construcție a „Rețelei de canalizare, etapa III în s. Zubrești, r-nul
Strășeni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025			
		Luna			
		1	2	3	4
1	Organizarea de șantier				
2	Lucrari conform devizelor				
3	Finalizarea Lucrarilor				

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen 4 luni.

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL