

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Procurarea și montarea stațiilor de așteptare pentru călători Lot II**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului       | Termen 60 zile |   |  |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|---|--|
|            |                                                   | 1              | 2 |  |
| 1.         | Producerea stațiilor de așteptare pentru călători |                |   |  |
| 2.         | Montarea stațiilor de așteptare pentru călători   |                |   |  |

Data completării **06.09.2022.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Dragoș Musteată**

**Director general “Pro Tron Media” SRL**

(semnătura autorizată)