

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Lucrari de reparatie a Secției nr.4 al IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, mun
Chisinau, str. Gh.Madan 87/7

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Zile	
		1-30	1-25
1.	1. Organizare de șantier (1-3 zile)		
	2. Demontări, desfaceri	7 zile	
	3. Lucrări de reparație pereți	35 zile	
	4. Lucrări de reparație tavane		20 zile
	5. Lucrări de reparație pardoseli		3zi
	6. Lucrări tehnico-sanitare	2zi	1zi
	7. Rampa		7zile
	8. Copertina		2zi
	9. Evacuare gunoi, deșeuri (diverse)	Pe toată perioada	
		Total: 55 zile dar nu mai târziu de data de 15.08.2025	

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL BUDEI COM