

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul **Lucrări de reabilitare a străzii Fabricii din or. Bucovăț, r-ul Strășeni**.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL			2025		
		luna					
		30 zile					
	1. str. Fabricii, L=340 m.						
	1.1. Imbracamintea drumului	x					
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	x					
	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	x					
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	x					
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	x					
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	x					
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	x					
	1.2. Acostamente	x					



	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	X					
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	X					

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **28.03.2025.**

Semnat: **ELECTRONIC**