

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de instalare a sistemului de producere și furnizare a energiei la IET Guguță din s. Mărculești, rl. Florești, folosind resursele regenerabile ( panouri fotovoltaice)**

|     |                                                                                       | Anul 2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |                                                                                       | Zile      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                  | 5         | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1   | Realizarea construcțiilor speciale pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2   | Lucrari de montare Echipament fotovoltaic                                             |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3   | Lucrări de conectare                                                                  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4   | Verificarea și testarea sistemului                                                    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5   | Lucrari diverse                                                                       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6   | Evacuarea deșeurilor                                                                  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**