

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reabilitarea curții din str. Belgrad 19/3

		2026											
		Zile											
Nr.	Denumirea lucrărilor	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	Lucrari de demontare												
2	Carosabil asfaltat												
3	Pavaj pietoni												
4	Pereu din beton												
5	Tartan tip 1/tip 2/ tip 3												
6	Borduri												
7	Mobilier urban												
8	Ingradire												
9	Intrare in blocuri												
10	Tartan teren de sport												
11	Inventar sportiv												
12	Lucrari diverse												
13	Evacuarea deseurilor												

Semnat: _____

Nume: **Romanov S.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Sef D/AE**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**