

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Renovarea rețelelor electrice exterioare pentru asigurarea cu energie electrică a IP LT Alexei Mateevici din str. Tineretului, 32 or. Cricova mun. Chișinău”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024
		15 zile calendaristice
1.	Organizare de șantier	X
2.	Renovarea rețelelor electrice exterioare pentru asigurarea cu energie electrică a IP LT Alexei Mateevici din str. Tineretului, 32 or. Cricova mun. Chișinău	X

Temen de executare- 15 zile calendaristice din data semnării și înregistrării contractului .

Semnat: _____

Nume: **CASAP IURIE**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **GALICUS S.R.L.**