

## Grafic de executare privind

**Lucrări de reparație la Grădinița nr. 60, 156 și Gimnaziul nr. 53,  
instituții din subordinea DETS Centru**

Denumire obiecte	20 zile	20 zile	20 zile
<b>Lucrari de reparație la Gimnaziul nr 53 30 zile</b>	_____	_____ 10zile	
<b>Lucrari de reparație la Gradinita nr 60 30 zile</b>		10 zile_____	_____
<b>Lucrari de reparație la Gradinita nr 156 30 zile</b>		10zile _____	_____

Director SRL "Camonir"

M. Colibă