

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a teritoriului Spitalului Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2022			
				zile	
		5	5	5	5
1	Lucrari de demolare				
2	Lucrari de nivelare				
3	Lucrari de pavare				
4	Montarea bordurei				
5	Transportarea gunoiului				

Semnat: _____

Nume: **Romanov S.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**