

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,18, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda" Repetat

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		Anul I 2022						2022					
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	5 lună	6 lună	7 lună	8 lună	9 lună	10 lună	11 lună	12 lună
1.	Organizare de șantier												
2.	Pardoseli	5 zile											
3.	Tavane	6 zile											
4.	Pereți	19 zile	6 zile										
5.	Apeduct și canalizare		13 zile										
6.	Iluminat electric		7 zile										

Semnat:

Nume: **Dragușan Mihail**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **"D.P.H. BETAL SRI"**