

Eurogolex

“APROB”

Ministerul Sănătății

“18” septembrie 2024



PROCES-VERBAL

LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 11 T din 18 septembrie 2024

Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul Mamei și
Copilului

mun. Chișinău 2024

INVESTITOR *Ministerul Sănătății*

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 11 T din 18 septembrie 2024

privind lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Insitulul Mamei și Copilului în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-380426-CW-RFB din 07.12.2023 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de investitor și Compania "Eurogalex Prim" SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP Institutul Mamei și Copilului

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 18 septembrie 2024, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Iurie Carauș	Vicedirector medical IMSP Institutul Mamei și Copilului, membru
Iurie Dobrea	Șef departament infrastructură și administrarea patrimoniului IMSP Insitulul Mamei și Copilului, membru
Grigorie Malai	Șef departament bioinginerie medicală și gaze medicale IMSP Insitulul Mamei și Copilului, membru

Au mai participat la recepție:

Sergiu Bogdan Responsabil Tehnic

Dumitru Ciocoi Director „Eurogalex Prim” S.R.L.

Nikolskii Euphenii Diriginte de șantier

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

6. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 18 septembrie 2024 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Membri: *Vadim Afteni*

Iurie Carauș

Iurie Dobrea

Grigorie Malai

Specialiști:

Sergiu Bogdan



8. Lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă este :

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

" 18 " 09 2024

" 18 " 09 2024

L.Ș. *Pioocol D.*
(semnătura)

L.Ș. *[Signature]*
(semnătura)




REGISTRU

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.


Nr.	Denumirea documentației	Nota
	in complet	

Beneficiar: IMSP Institutul Mamei și Copilului



semnătura

Antreprenor: „Eurogalex Prim” SRL



Dumitru Ciocoi

semnătura



OBSERVAȚIILE

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	Nu sunt		

Beneficiar: IMSP Institutul Mamei și Copilului


semnătura

Antreprenor "Eurogalex Prim" SRL


semnătura

Dumitru Ciocoi




**Lucrările care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de execuție
la recepția lucrărilor**

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	Nu sunt		

Beneficiar: IMSP Institutul Mamei și Copilului


semnătura

Antreprenor "Eurogalex Prim" SRL


Dumitru Ciocoi
semnătura

