

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - 1.Lucrări de ajustare a rețelilor ingineresti pentru instalarea utilajului de sterilizare a IMSP IMU
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Săptămâni		
		1	2	3
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>			
1	Lucrari de canalizare	---		
2	Lucrari ventilare	---		
3	Lucrari de alimentarea cu energie electrica	---	---	
4	Lucrari de constructie		---	----

Termen de executie 25 zile după efectuare comenzii.

Data completării **27.11.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**