

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

*” Lucrari de pregatire, de instalare a invelisurilor si a echipamentelor terenului de minifotbal si a terenului multifunctional (tenis,volei) in Parcul Central din mun.Ungheni”*

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	Anul (n)	
		Luna Octombrie-Martie					
		1	2	3	...		N
1.	Organizare de șantier						
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrari de terasament</u> <u>Instalarea inprejmuirii(piloni)</u> <u>Pregatirea substrutului</u>						
3.	Categoria de lucrări: <u>Instalarea inprejmuirii(piloni)</u> <u>Pregatirea substrutului ( inclusiv bordurile)</u> <u>Asfaltarea terenului multifunctional (cu respectarea cerintelor tehnice si regimului termic)</u> <u>Finalizarea inprejmuirii</u>						
4.	Categoria de lucrări: <u>Asezarea gazonului si stratului de protectie (cu respectarea cerintelor tehnice si regimului termic)</u> <u>Presurarea componentilor</u>						

**Data completării:** \_\_\_\_\_

08.10.2019

**Semnat:** \_\_\_\_\_

**Nume/prenume:** Radu Rotari

**Funcția în cadrul firmei:** Director comercial

**Denumirea firmei și sigiliu:** SRL „WESTART SPORT”

