

GRAFIC PRESTARE SERVICII
Conform Caietul de Sarcini pentru
Congresul al XIX-lea al Conferinței Curților Constituționale Europene
22-23 mai 2024, care va avea loc la Instituția Publică „Palatul Republicii”

No	Poziții	Caracteristici	Data prestare servicii
Exterior			
1	Servicii branding panouri intrare Palat	Banner imprimat pe carcasă din lemn, dimensiuni 2.7 x 1.55 m (2 buc.), 1.8 x 1.55 m (2 buc.). Montare, Demontare	20 mai 2024 – 24 mai 2024
Hall et.1			
2	Servicii de amenajare zonei Family Photo	Chirie carcasă din lemn cu banner imprimat, dimenesiuni 44 m2 - carcasă din lemn cu panza neagră . Montare, demontare.	21 mai 2024 - 24 mai 2024
		Placute aplicate cu oracal - 36 buc. + suplimentare 92 buc	
		Chirie lumini specializate pentru foto - 4 buc.	
3	Servicii de dotare cu echipament sunet	Chirie boxe, consolă, microfoane	
4	Zonă înregistrare	Fundal. Chirie carcasă din lemn cu banner imprimat, dimensiuni 15 x 0.5 x 3 m. Montare, demontare.	
		Branding mese . Chirie carcasă din lemn cu banner imprimat, dimensiuni 15 x 1 m. Montare, demontare.	
		Chirie 10 fete de mese negre, pentru acoperire meselor de la înregistrare. 2 zile	
		Arenda suporturi A4 cu foi A4 (6 buc.)	
Hall et.2			
6	Servicii branding pentru press conferință	Carcasă din lemn cu banner imprimat, dimensiuni 9 x 3 m, cu laterale de 0,7 x 3 m (2 buc.). Montare, demontare.	21 mai 2024 - 24 mai 2024
		Plăcuță tribună 20 x 20 cm. PVC cu autocolant imprimat. Montare.	
5	Podium pentru speaker	chirie podium 4*2	
		acoperire podium cu banner imprimat.	
		fustă din dibond aplicat cu autocolant. Montare, demontare.	
6	Servicii chirie echipament lumini	Lumini specializate pentru foto/video, 4 buc	
7	Servicii de dotare cu echipament sunet	Asigurarea cu pachet sunet pentru sala (chirie): -Sonorizare pentru sală; -Microfoane; -Consolă.	
Sala mare et.2			
8	Servicii de asigurare cu construcții metalice	Chirie construcții din metal în forma literei "Π" și 2 turnuri de 4 m pentru: -suspendarea luminilor difuze; -ecran pentru proiecții	21 mai 2024 - 24 mai 2024
9	Servicii de amenajare a podiumului pentru cameramani	Chirie 5 buc. de podium pentru cameramani	
10	Servicii de dotare cu echipament sunet	Asigurarea cu pachet sunet pentru eveniment hybrid (chirie): -Sonorizare pentru sală; -Conexiune cu microfoane de la sala; -Minim 3 microfoane fără fir; -Mixarea sunetului; -Consolă;	

11	Servicii de dotare cu echipament lumini	Lumini profesionale - 12 bucăți (chirie): -Consolă; -Setarea luminii pentru emisie; -Coordonarea imaginii în timpul emisiei.	
12	Servicii chirie ecran LED	suprafața totală – minim 60 m2	
13	Chirie mese	chirie mese 40 buc.	
14	Fete de mese	Chirie fete de mese negre 40 buc.	
15	Servicii de traducere, 22-23 mai (Eng-Fr-Germ-Ro)	Traducere simultana Engleză-Franceză- Germană-Română	22 mai 2024 - 23 mai 2024
16	Servicii branding pentru pupitru tehnic	Chirie carcasă din lemn cu banner negru, dimensiuni 8 m2. Montare, demontare.	21 mai 2024 - 24 mai 2024
Sala basorelief			
17	Servicii de dotare cu echipament sunet	Asigurarea cu pachet sunet pentru eveniment hybrid (chirie): -Sonorizare pentru sală; -Conexiune cu microfoane de la sala; -Minim 3 microfoane fără fir; -Mixarea sunetului; -Consolă; - 50 microfoane de masă.	21 mai 2024 - 24 mai 2024
18	Servicii chirie ecran LED	suprafața totală - 15 m2 3,9 pitch	
19	Servicii video	Chirie 2 camere PTZ	
20	Servicii branding pentru pupitru tehnic	Chirie carcasă din lemn cu banner negru, dimensiuni 8 m2. Montare, demontare.	
Servicii teleconferința			
21	Servicii video și teleconferința	Zona de press conferință: 2 operatori, 2 camere, stativ, optică, accesorii	22 mai 2024 - 23 mai 2024
		Sala mare: 4 operatori, 5 camere, stativ, optică, accesorii, etc	22 mai 2024 - 23 mai 2024
		Coordonare proiect în întregime, logistica echipei de producție	21 mai 2024 - 24 mai 2024
		Program specializat pentru conexiunea între locații (pentru Ceremonia solemnă) încadrarea în sistem graficii Conectarea cu camere video Servicii streaming Internet fix separat Notebook Teleconferința	22 mai 2024 - 23 mai 2024
		o platformă de transmisiune live (pentru Ceremonia solemnă)	22 mai 2024 - 23 mai 2024
		Conectarea traducerii în live. Suport tehnic în timpul evenimentului mixt/hibrid (off-line și online) cu integrare Zoom și Echipament Bosch Integrus	21 mai 2024 - 23 mai 2024
22	Servicii design și animare Pachet grafic	Adaptare design de la client și realizare pachet grafic standard + animarea lui (pentru stream și ecran LED)	Până la 20 mai 2024
Decor și branding. Poziții generale			
23	Servicii de elaborare badge	Șireturi fara tipar - 300 buc., cu două carabine	Până la 21 mai 2024
24	Servicii de elaborare și imprimare meniu	Chirie suporturi A4 - panouri 6 buc. Hartie cu tipar 12 buc.	22 mai 2024 - 23 mai 2024
25	Servicii de elaborare și imprimare bristole	mari în sala mare- 50 buc. (24x8 cm)	Până la 20 mai 2024
		mari în sala basorelief- 40 buc. (24x8 cm)	

26	Servicii de elaborare și imprimare plic cu cartonaș Family Photo	12x8 cm - cartonas din hârtie - 40 buc.	
		Plic- 40 buc.	
27	Servicii asigurare cu materiale promo	torba cu imprimare - 150	Până la 13 mai 2024
		Pix Ardenes, Alb, cu aplicare logo tiraj 150	
		carte A5, coperta/spate, 300 gr, 4+0, laminare mat 1+1 bloc - of set 80 gr, 50 foi , 1+0 (slb/negru) spirala tiraj 150	
		Agenda evenimentului format A4, 4+0, (2 foi 22 și 23 mai 2024) - 150 set	
28	Servicii de amenajare indicatoarelor în sală	Chirie indicatoare A4 pe picior metalic - 5 buc. - chirie	22 mai 2024 - 23 mai 2024
29	Drapele	Servicii de prinderea flag pe PET (40 buc.).	21 mai 2024 - 24 mai 2024
		Montarea flagului pe picior și aranjarea lor în ordinea necesară.	
		împachetare panze, pet, picior.	
31	QR cod	tipar hartie A4 - 26 buc.	21 mai 2024
Cheltuieli Administrative			
32	Organizarea componentei artistice	Intro video-graphic	Până la 20 mai 2024
		Moment solemn de intonare a imnului țării	22 mai 2024
33	Servicii transport	Servicii de transport pentru echipa, echipamentul tehnic, decor, materiale printabile	20 mai 2024 – 24 mai 2024
34	Servicii foto	2 fotografii care vor face poze pe durata evenimentului + 1 asistent care va redacta și preda pozele clientului fiecare 15 minute + lumini pentru zona foto	22 mai 2024 – 23 mai 2024
35	Servicii de design	Adaptare designului primit de la client și pregătirea machetelor pentru tipar.	Până la 13 mai 2024
36	Servicii proiecție locației în 3D	Proiectarea tuturor zonelor în formatul 3D pentru vizualizarea precisă a tuturor momentelor organizatrice, logistice și de securitate	Până la 1 mai 2024
37	Servicii asigurare eveniment cu personal tehnic	Echipă tehnică pentru gestionarea echipamentului tehnic - echipament sunet - 4 persoane, echipament lumini - 4 persoane, ecrane LED/TV - 2 persoane, coordonatori tehnice - 4 persoane	21 mai 2024 – 24 mai 2024
38	Servicii asigurare personal auxiliar	Servicii de asigurare cu hamali și servicii transportare materialelor adiționale de la client (mobilier, tribune, covoare, etc)	21 mai 2024 – 24 mai 2024
39	Servicii promo	Servicii de creare si plasare a cate 3 articole pe 5 platforme	Până la 21 mai 2024

40	Servicii logistică și coordonare întrebărilor administrative și organizatorice a evenimentului	Echipa de lucru formată din 20 persoane. - Asigurarea evenimentului cu coordonator de proiect, care va fi responsabil de toate întrebările organizatorice; - Elaborare și coordonare plan de lucru; - Gestionarea relațiilor de colaborare între grupuri de lucru; - Elaborarea și coordonarea graficului de montări/demontări. - Coordonarea tuturor întrebărilor organizatorice și administrative legate de eveniment; - Participarea în grupul de lucru general; - Participarea săptămânală la ședințele grupului de lucru; Perioada de pregătiri pentru eveniment - 1,5 luni, câte 5 ore pe zi Perioada de eveniment - 2 zile, câte 6 ore minim pe zi	Martie – Mai 2024
----	--	--	----------------------