

Formularul 3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Denumirea obiectivului: Lucrări de Reparații/finisaje interioare la 2 cazărmi cu 5 nivele, Tabăra militară nr.142, mun. Chișinău

Nr.	Denumire lucrări	Luna octombrie-noiembrie					
		săptămâni					
		1	2	3	4	5	
1	Demontări și desfaceri						
2	Montare usi						
3	Tencuieli interioare						
4	Vopsitorii						
5	Reparatii pardoseli						
Total (5 săptămâni)							

Semnat:

Nume: Pavel PLAMADEALA

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea Firmei și sigiliu: IM PRO EX 2005 SRL