

Lucrari de reparatie capitala a drumului G113 Bender – Copanca – Plop – Stiubei – Causeni, km  
28,76 – 35,07 (Etapa I)

| Nr. Devizului | Tip de lucrari                                     | 2024   |        |         |        |        |        | 2025   |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
|               |                                                    | iul.24 | aug.24 | sept.24 | oct.24 | nov.24 | dec.24 | ian.25 | feb.25 | mar.25 | apr.25 | mai.25 | iun.25 | iul.25 | aug.25 | sept.25 | oct.25 |
|               |                                                    |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
|               |                                                    |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 1             | Demolarea intrarilor in curti, trotuare            |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 2             | Demolarea podetelor existente                      |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 3             | Defrisarea                                         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 4             | Ajustarea capacelor de fintini                     |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 5             | Demolarea imbracamintii rutiere                    |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 6             | Lucrari de terasament                              |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 7             | Amenajarea stratului rutier                        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 8             | Rigole carosabile                                  |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 9             | Rigole de acostament si casiuri pe taluz           |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 10            | Constructia trotuarului                            |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 11            | Rigole trapezoidale din beton monolit              |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 12            | Rigola prefabricata                                |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 13            | Consolidarea santurilor triunghiulare              |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 14            | Constructia podetelor                              |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 15            | Drumuri laterale si untrarii in curti              |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 16            | Statia pentru autobuse                             |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 17            | Amenajarea statiilor,platformelor si pavilioanelor |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 18            | Siguranta rutiera                                  |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |
| 19            | Console                                            |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Paschevici Sergiu

Functia în cadrul întreprinderii: administrator