

Antreprenor IP ZELINSCAIA BERTA
 (denumirea)

Investitor ПМСУ РБ Комрат
 (denumirea)

Obiect **Ремонт помещений
 стерилизационного отделения
 ПМСУ РБ Комрат**

Valoarea lucrarilor executate **239 651,09 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	13,77	16,23	223,50
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	13,77	40,50	557,70
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	2,90	199,79	579,40

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			144 176,21
		Соц фонд и мед страх	24,00 %			11 543,33
		Транспорт материалов	10,00 %			9 547,95
		Итого	100,00 +			165 267,49
		Накладные расходы	14,00 %			23 137,45
		Итого	100,00 +			188 404,94
		Сметная прибыль	6,00 %			11 304,30
		Итого	100,00 +			199 709,24
		НДС	20,00 %			39 941,85
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				239 651,09

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

IP ZELINSCAIA BERTA

ИМСУ РБ Компат

(denumirea)

(denumirea)

Dany Danylo
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Shvet
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 105
о закупке работ малой стоимости

Cod CPV: 45300000-0

«08» декабря 2023 г.

мун. Комрат

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки малой стоимости, между ПМСУ Районная Больница Комрат им. И. Гурфинкеля, с местонахождением в РМ, мун. Комрат, ул. Одесская, 2, телефон/ факс: (0298) 3 14 48, идентификационный номер 1003611151205, в лице директора Райлян Н.Л., в качестве Бенефициара, с одной стороны, и И.П. «Zelinscaia Berta» с местонахождением в РМ, Басарабяска, ул. Октябрьская, 89, идентификационный номер 1003605150445, телефон: +37369310427, в лице директора Зелинская Б., в качестве Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы: Ремонтные работы в помещениях стерилизационного отделения ПМСУ РБ Комрат в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 40 календарных дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невеняемой в вину Подрядчика ситуации;

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;

стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает за время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

13.3. Настоящий договор составлен на русском языке.
 13.4. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.
 13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 17.01.2024г./до окончания работ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БЕНЕФИЦИАР	ПОДРЯДЧИК
ПМСУ РБ Комрат им. И. Гурфинкели	И.И. «Zelinscaia Berta»
Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Одесская,2	Почтовый адрес: Basarabesca ,str.Octombrie 89
Телефон/факс: (0298) 3 14 48	Телефон: +37369310427
Фискальный код: 1003611151205	Фискальный код: 1003605150445
Банк: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat	Банк: «Fincombank» SA
Код: TREZMD2X	Код: FTMDMD2X411
IBAN MD36TRPCST518430B00317AA	IBAN MD05FT22246120025587849

ПОДПИСИ СТОРОНЫ


БЕНЕФИЦИАР

ПОДРЯДЧИК

ПМСУ РБ Комрат им. И. Гурфинкели

И.И. «Zelinscaia Berta»

Райлян Н.Л. 
(подпись)

Зелинская Б. 
(подпись)



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 31
din "13" septembrie 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de construcție a Cazangeriei în blocul lit. B, a clădirii Școlii de arte din or. Basarabeasca, str. Naberejnaia, 1	452220-00-9	m.p.	31,2	7686,41	239815,96	2 luni
TOTAL						239815,96	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**ANTREPRENOR****Administrator al Î.I. Zelinscaia Berta****Zelinscaia Berta**

Digitally signed by Zelinscaia Berta
Date: 2023.09.18 10:00:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

**BENEFICIAR****Președintele raionului Basarabeasca****Piotr Pușcari**

Digitally signed by Pușcari Piotr
Date: 2023.09.18 09:59:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor Î.I. „Zelinscaia Berta”
(denumirea)

Investitor Consiliul rațional Basarabeasca
(denumirea)

Obiect Cazangeria la blocul lit.B, a clădirii
Scolii de arte din
or.Basarabeasca, str.Naberejnaia 1

Valoarea lucrărilor executate **239 815,96 lei**

Proces - verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe decembrie 2023

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de pamint						
1	TsA02B	Săpătura manuală de pamint în spații limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de isfratire, în pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,20	101,11 101,11	829,14 829,14
2	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,60	26,34 26,34	68,49 68,49
3	TsD04B	Compactarea cu mașina de mina a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv odarea fiecărui strat de pamint în parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,60	65,74 63,73	170,93 165,69
Total Lucrari de pamint						1 068,56
Inclusiv salariu						1 063,32

2	3	4	5	6	7
	adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica cu suprafata antiderapanta gr.10 mm)			246,41	418,90

Total Scara exterioara

1 743,56

Inclusiv salariu

827,99

		11. Pereu				
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,39	415,22	577,16
					84,12	116,93
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3	1,39	1 790,57	2 488,89
					382,37	531,49

Total Pereu

3 066,05

Inclusiv salariu

648,42

Cheltuieli directe	LEI	146 202,85
Asigurari sociale	24,00 %	12 286,79
Total	100,00 +	158 589,64
Cheltuieli de transport	10,00 %	9 235,88
Total	100,00 +	167 825,52
Cheltuieli de regie	14,50 %	24 334,70
Total	100,00 +	192 160,22
Beneficiu de deviz	4,00 %	7686,41
Total	100,00 +	199 846,63
TVA	20%	39 969,33

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

239 815,96
51 194,94

Intocmit: *[Signature]*
(directia, secretariat)

Verificat: *[Signature]*
(functie, secretariat)

[Signature]
Nr.0606
DIRIGINTE DE SECURITATE

[Signature]
SERI
REPUBLICA MOLDOVA
INSTRUMENTUL NATIONAL DE PLATA
IDNO INDIAG

[Signature]
REPUBLICA MOLDOVA
REZERVATIILE NATIONALE
14

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31
privind achiziția lucrărilor de construcție a Cazangeriei la blocul lit. B, a clădirii
Școlii de arte din or. Basarabesca, str. Naberejnaia, 1

„13” septembrie 2023

or. Basarabesca
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ___ din data ___, între Consiliul raional Basarabesca, cu sediul în or. Basarabesca, str. K. Marx 55, telefon: 029722650, fax: 029722058, IDNO 1007601005626 reprezentat prin Piotr Pușcari, președintele raionului Basarabesca în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și I.I. Zelinscaia Berta, cu sediul în or. Basarabesca, str. Octombrie, 89, telefon: ___, IDNO 1003605150445 autorizat pentru activitatea în construcții: Extras din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali nr. 32806 din „16” decembrie 2021, eliberat de Agenția Servicii Publice, pe un termen de nelimitat, pentru genurile de activitate construcții și lucrării, reprezentat prin Zelinscaia Berta, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* Construcția Cazangeriei la blocul lit. B, a clădirii Școlii de arte din or. Basarabesca, str. Naberejnaia, 1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător,

CO.

DEPT.

NAME.



6 957469 7

Crp. 1 nr 11

01.12.2023, 14:44

așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție.

În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **239815,96 (două sute treizeci și nouă mii opt sute cincisprezece) lei MD, inclusiv TVA 39969,33 (treizeci și nouă mii nouă sute șaiszeci și nouă) lei MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, adică până la data de 31 decembrie 2023.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Î.I. Zelinscaia Berta

Adresa poștală: MD-6702, or. Basarabeasca,
str. Octombrie, 89

Telefon: 029725062

Cod fiscal: 1003605150445

Banca: BC FinComBank S.A., suc.
nr. 12 Comrat

Cod: FTMDMD2X411

IBAN MD05FT222461200255878498

BENEFICIARUL

Consiliul raional Basarabeasca

Adresa poștală: MD-6702, str. K. Marx,
55, or. Basarabeasca

Telefon: 029722650 / 029722058

Cod fiscal: 1007601005626

Banca: Ministerul Finanțelor
Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD74TRPDBJ319220A09504AC

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

Administrator al Î.I. Zelinscaia Berta

Zelinscaia Berta

Digitally signed by Zelinscaia Berta
Date: 2023.09.18 09:58:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele raionului Basarabeasca

Piotr Pușcari

Digitally signed by Pușcari Piotr
Date: 2023.09.18 09:58:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора «**Reparatie capitala a terenurilor sportive a LT Matei Basarab**»

2. Номер и дата договора **№23 от 29.05.2023**

3. Наименование/фамилия бенефициара **LT Matei Basarab**

4. Адрес бенефициара__

5. Страна **Молдова**

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора выраженной в деньгах выраженной
 в которой в эквиваленте в
 заключен договор долларах США

а) первоначальная

(на момент подписания договора) **159 935, 45**

б) финальная

(на момент завершения договора) **159 935,45**

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**

9. Период выполнения работ (месяцы)

а) по договору

б) эффективно выполненный

с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **02 din 24.07.2023**

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: **21.03.2024**

Фамилия: **Зелинская**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 02 din 24.07.2023

Obiectul Reparatia capitala a terenurilor sportive a
SP SA "Matai Bazarab" (instalarea scanzilor)
este executat in cadrul contractului nr. 23 din "29" mai 2023.
Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 32806 din 16.12.2021 valabila
pina la —, de catre "Fehinsehaia Berta" SA
or. Bazarabcea

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 24.07.2023, fiind formata din:
Presedintele comisiei: Nicolita Egor, sef sectie Economie si dezvoltare a teritoriului
Membrii: Popov Ion, vicepresedinte a Consiliului national "Fehinsehaia Berta" SA, director al SP SA "Matai Bazarab"
Resnicenco Svetlana, sef de gospodarie
Beresteanu Artur, profesor de Educatie Fizica
2. Au mai participat la receptie:
Saniciglo Piotr, responsabil tehnic

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:
- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
 - 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 22.07 2023;
 - 3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2; nu
 - 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului;

6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de — pina in prezent, respectiv pe o durata de — luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3 (da/ nu);

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral _____, adresa postală _____, destinatia _____, compus din urmatoarele constructii _____, suprafata la sol _____, suprafata totala, _____, nr. de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

[Приложение №2 пкт. 6¹ введен ПП622 от 20.08.12, MO177-180/24.08.12 ст. 679]

7) valoarea obiectului este de 159935,46 lei, conform listei-anexa nr. 1.

4. In baza constatarilor, facute, comisia de receptie finala propune: sa semne procesul-verbal de receptie finala.


5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

lucrarile de constructie au fost monitorizate de catre responsabilul tehnic angajat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și
_____ anexe numerotate, cu un total de _____ fie, a fost
încheiat astăzi 24.07.2013 în _____ in _____ exemplare.

Comisia de recepție finală: Specialiști:
Președinte: Mădălina Pop
Membri: Răzvan Pop
Alina Elena
Radu Nicolae Săchelaru
Beresteanu Artur
(numele, prenumele, semnătura)



8. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:
Lucrarea _____

" " _____ 202 _____

L.S. H. _____ sedie
(semnatura) (funcția, numele, prenumele)



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора «*Устройство площадки перед центральны входом лицея с. Чумай*»

2. Номер и дата договора *№12 от 17.05.2023*

3. Наименование/фамилия бенефициара *Liceul teoretic Ciumai*

4. Адрес бенефициара __

5. Страна *Молдова*

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)

- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
-----------------------	---	---

a) первоначальная

(на момент подписания договора) *291 372, 72*

b) финальная

(на момент завершения договора) *291 372, 72*

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: *нет, не было*

9. Период выполнения работ (месяцы)

d) по договору

e) эффективно выполненный

f) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ *f/n*

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: *21.03.2024*

Фамилия: *Зелинская*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *I.I. Zelinscaia Berta*

ДОГОВОР № 12

О закупке **«Устройство площадки перед центральным входом лицея с.Чумай»**,
I Общая часть

Предмет закупки **«Устройство площадки перед центральным входом лицея с.Чумай»**.

Код CPV: **45200000-9**

17.05.2023

г. Тараклия
(место)

Поставщик товара/услуг	Закупающий орган
<p><u>SRL «Zelinscaia Berta»</u></p> <p><i>* (полное наименование предприятия, объединения, организации)</i></p> <p>представленное <u>директором Zelinscaia Berta</u> <i>(должность, фамилия и имя)</i></p> <p>которые действуют на основании <u>Statut</u> <i>(устава, положения, постановления и др.)</i></p> <p>именуемое в дальнейшем Поставщик <u>№ 23763 от 20.03.2017 г.</u></p> <p><i>* (указывается № и дата регистрации в Государственном реестре)</i></p> <p><i>с одной стороны,</i></p>	<p><u>Liceul Teoretic Ciunai</u></p> <p><i>(полное наименование предприятия, ассоциации, организации)</i></p> <p>представленное <u>director interim Elena Farcasan</u> <i>(должность, фамилия, имя)</i></p> <p>действующий на основании <u>Statut</u> <i>(устав, положение, решение и др.)</i></p> <p>именуемый(ая) в дальнейшем <i>Продавец/Поставщик</i> <u>№ 034576 от 14.12.2012</u> <i>(указывается номер и дата регистрации в Государственном реестре)</i></p> <p><i>с одной стороны,</i></p>

оба (далее - Стороны) заключили настоящий Договор в отношении следующего:

а. Приобретение **«Устройство площадки перед центральным входом лицея с.Чумай»**,
(название товара / услуги)

именуемые в дальнейшем Товары/Услуги, согласно процедуре государственной закупки вида Конкурса с запросом ценовых ofert № [ocds-b3wdp1-MD-1680265635266](#) от 31.03.2023 года, на основании решения рабочей группы Покупателя/Получателя № 1 от 27.04.2023 г.

б) Следующие документы будут считаться составными частями Контракта:

а) Техническая спецификация;

б) Ценовые Спецификации;

в) *другие необходимые документы по компонентам, например, чертежи, графики, формы, протокол предварительной и окончательной приемки и т. д.*

г. В случае расхождений или несоответствий между составляющими документами Контракта, документы будут иметь порядок приоритета, указанный выше.

д. В качестве эквивалента платежей, которые должны быть произведены Покупателем/Бенефициаром, Поставщик/Поставщик настоящим обязуется доставить/предоставить Покупателю/Бенефициару Товары/Услуги и устранить их недостатки в соответствии с положениями Контракта во всех аспектах.

12.5. Настоящий Договор считается заключенным с даты подписания и вступает в силу с даты регистрации в одном из региональных казначейств Министерства финансов, если финансовые источники выделяются из государственного/местного бюджета, или с даты подписания или в более поздний срок, указанный в этом контракте, если управление финансовыми источниками не осуществляется через казначейскую систему.

12.6. Настоящий договор действует до 31.12.2023 г .

12.7. Настоящий Договор представляет собой добровольное соглашение Сторон и считается подписанным на дату постановки последней подписи одной из Сторон.

12.8. Для подтверждения вышеизложенного Стороны подписали настоящее Соглашение в соответствии с законодательством Республики Молдова.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик услуг П «Zelinscaia Berta»	Закупающий орган Liceul Teoretic Ciumai
Почтовый адрес: 7401 Basarabasca, str.Octombrie,89. Телефон: 069310427/029725062 IBAN: MD05FT222461200255878498 Банк: BC Moldincombank SA fil Taraclia Почтовый адрес банка: or. Comrat Код: FTMDMD2X411 Фискальный код: 1003605150445	Почтовый адрес: 7420 sat, Ciumai ,str.Lomonosov ,12. Телефон: 029433910/079066684 IBAN: MD40TRPDAJ311120A16251AC Банк: TREZORERIA de Stat Почтовый адрес банка: or.Taraclia Код: TREZMD2X Фискальный код: 1012620010391

1. Подписи сторон

Поставщик услуг П «Zelinscaia Berta»	Закупающий орган Liceul Teoretic Ciumai
Уполномоченная подпись: М.П.	Уполномоченная подпись: М.П.

Digitally signed by Farcașan Elena
Date: 2023.05.19 15:11:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Технические спецификации

[Эта таблица будет затитаена оферентами в графах 2, 3, 4, 6, 7, и заказчиком - в графах 1, 5.]

Номер процедуры [ocda-b3wdr1-MD-1680265635266](#) от 31.03.2023

Предмет закупки: «Устройство площадки перед центральным входом лиц с.Чумай»

Наименование товара /услуг	Название модели товара/услуги	Страна происхождения	Изготовитель	Полная техническая спецификация, требуемая заказывающим органом	Полная техническая спецификация, предложенная оферентом	Справочные стандарты
1	2	3	4	5	6	7
Устройство площадки перед центральным входом лиц с.Чумай	Устройство площадки перед центральным входом лиц с.Чумай	Молдова	Молдова	Устройство площадки перед центральным входом лиц с.Чумай	Устройство площадки перед центральным входом лиц с.Чумай	
ИТОГО						

Lucrul Teoretic Cinnai: director interim Eleni Farcasan

Оферент: П «Zelinscaia Berta»

Ценовые Спецификации

[Эта таблица будет затитаена оферентами в графах 5,6,7,8 и 11 при необходимости, и заказчиком - в графах 1,2,3,4,9,10]

Номер процедуры [ocda-b3wdr1-MD-1680265635266](#) от 31.03.2023

Предмет закупки: «Устройство площадки перед центральным входом лиц с.Чумай»

Код CPV	Наименование товара/ услуг	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу (с НДС)	Сумма с НДС	Срок поставки/ доставки	Бюджетная классификация (IBAN)
1	2	3	4	6	8	9	10
	Товары /услуги						
45200000-9	Устройство площадки перед центральным входом лиц с.Чумай	Услуги	В течении года	291372,72	291 372,72	В течении года	MD40TRPDALJ311120A16251AC
	ИТОГО			291372,72	291372,72		

Lucrul Teoretic Cinnai: director interim Eleni Farcasan

Оферент: П «Zelinscaia Berta»

PROCES-VERBAL
Акт
de recepție la terminarea lucrărilor
привезки по окончании работ
Nr.01-01/24 din 25 января 2024 г.

privind lucrarea «Ремонт ограждения на территории кладбища с.Кириет-Лунга»
в отношении работы
executată la obiectul «Ремонт ограждения на территории кладбища с.Кириет-Лунга»
выполненных на объекте
în cadrul contractului nr. 23/21091614/8 от 03.10.2023 года
в рамках контракта №
încheiat între Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии и
I.I. «Zelinscaia Berta»

заключенного между
pentru lucrările «Ремонт ограждения на территории кладбища с. Кириет-Лунга»
для работ

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. __ din __, eliberată de
Работы были выполнены на основании решения № выданного
cu valabilitate pînă la _____
действующего до

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **25 января в 10:00**, fiind formată din:
Принимочная комиссия привозит участие состоящая из

- | | |
|-------------------|---|
| Светлана КРИСТЕВА | - врио начальника Управления капитального строительства и развития территории при Главном управлении строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия, председатель комиссии; |
| Инна ДИМЧОГЛО | -главный специалист управления капитального строительства и развития территории при Главном управлении строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия, секретарь комиссии; |
| Степан ТУКАН | - главный специалист управления капитального строительства и развития территории при Главном управлении строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия; |
| Валентина КАЙКЫ | - примар с.Кириет-Лунга; |
| Николай МАВРОДИ | - ответственный за технический надзор объекта. |

și acționează în baza Распоряжением ГУСиИ Гагаузии № 05 от 18 января 2024 года;

3. Au mai participat la recepție:

Также присутствовали на приеме

Берта ЗЕЛИНСКАЯ – представитель подрядной организации SRL «Zelinscaia Berta»

4. Constatările comisiei de recepție:

Выводы приемочной комиссии

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele
из проектной и сметной документации, которая должна быть предоставлена, отсутствуют или не предоставлены полностью
cuprinse în lista-anexă nr.1;

указаны в приложении №1

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

работы, которые не были выполнены, указаны в приложении №2

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

в работе, которые не соответствуют проекту, указаны в приложении №3

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Принимочная комиссия, исходя из сделанных выводов, предлагает

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Принимочная комиссия мотивирует предложение тем, что

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Примочная комиссия рекомендует следующее:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта, рекомендованного к приемке:

obiectul cu numărul cadastral:

объект с кадастровым номером

adresa poștală АТО Гагаузия, р-н Комрат с.Кириет Лунга

почтовый адрес

destinația – кладбище с.Кириет-Лунга

назначение

compus din următoarele construcții

состоит из следующих конструкций

suprafața la sol, de etaje

площадь земли этаж

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

согласно сертификату о результатах недвижимого имущества, приложенному к настоящему акту.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie,

Настоящий акт содержит 2 приложения и 3 пронумерованные приложения, всего

a fost încheiat astăzi 25 января 2024 года în 5 exemplare.

был подписан сегодня

Comisia de recepție:

Примочная комиссия

Presedinte:

Председатель

Светлана КРИСТЕВА

Membri:

Члены

Инна ДИМЧОГЛО

Степан ТУКАН

Валентина КАЙКЫ

Николай МАВРОДИ


Digitally signed by Cristeva Svetlana
Date: 2024.01.25 16:30:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Dimesoglo Inna
Date: 2024.01.25 15:39:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Tucan Stepan
Date: 2024.01.25 15:45:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Caici Valentina
Date: 2024.01.25 16:16:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Mavrodi Nicolai
Date: 2024.01.25 15:59:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



9. Lucrarea este.

TRANSMISĂ:

Передан

I.I. «Zelinskaia Berta»

Генеральной дирекции

" 25 " января 2024 года

(semnatura electronica)

Digitally signed by Zelinscaia Berta
Date: 2024.01.25 15:32:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PRIMITĂ:

Принят

INVESTITORUL:

Главное управление строительства и

инфраструктуры Гагаузии

Инвестор

" 25 " января 2024 года

(semnatura electronica)

Digitally signed by Bolgar Serghei
Date: 2024.01.25 16:39:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lista anexa Nr. 1
Приложение №1
la PROCES-VERBAL
к Акту
de recepție la terminarea lucrărilor
принятия по окончании работ
Nr. 01-01/24 din 25.01.2024

Documentația scrisă și desenată:
Документация в комплекте

Замечаний нет.

Lista anexa Nr. 2
Приложение №2
la PROCES-VERBAL
к Акту
de recepție la terminarea lucrărilor
принятия по окончании работ
Nr. 01-01/24 din 25.01.2024

Lucrările nu au fost executate:
Работы не были выполнены.

Замечаний нет.

Lista anexa Nr. 3
Приложение №1
la PROCES-VERBAL
к Акту
de recepție la terminarea lucrărilor
принятия по окончании работ
Nr. 01-01/24 din 25.01.2024

Lucrările nu s-au respectat prevederile proiectului:
Работы, которые не соответствуют положениям проектной документации

Замечаний нет.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора *Amenajarea teritoriului și spațiilor verzi din proiectul „Reparația capitală a acoperișului ,termoizolarea și amenajarea terenului adiacent primăriei s.Coșcalia nr.cad.2323202.081.,*
 2. Номер и дата договора №17 din 24.07.2023
 3. Наименование/фамилия бенефициара *Primăria satului Coșcalia*
 4. Адрес бенефициара _____
 5. Страна *Молдова*
 6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик

 7. Стоимость договора выраженная в деньгах выраженная
 в которой в эквиваленте в
 заключен договор долларах США

 - a) первоначальная
 - (на момент подписания договора) *810 402,55*
 - b) финальная
 - (на момент завершения договора) *810 402,55*
 8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: *нет, не было*
 9. Период выполнения работ (месяцы)
 - a) по договору *2 месеца*
 - b) эффективно выполненный *2 месеца*
 - c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
 10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ *f/n*
 11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

 12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____
-
- Дата заполнения: *19.09.2022*
Фамилия: *Зелинская*
Должность в рамках фирмы: *директор*
Наименование фирмы и печать: *I.I. Zelinscaia Berta*

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17 privind achiziția prin Concursul Ofertelor de preț

24 .07.2023

satul Coșcalia
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr: **21075456 din data 19.03.2023**, între **Primăria satului Coșcalia** reprezentat prin Primar Elena Eșanu , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Î.I Zelinscaia Berta** or.Basarabeasca ,str. Octombrie 89, telefon: 069310427 ,IDNO 1003605150445 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „_” _____ 20___, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin Director **Zelinscaia Berta** __, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările „ Amenajarea teritoriului și spațiilor verzi din proiectul „Reparația capitală a acoperișului ,termoizolarea și amenajarea terenului adiacent primăriei s.Coșcalia nr.cad.2323202.081.*„ în conformitate cu **prevederile proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor

vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **810402,559 (opt sute zecii mii patrusute doi lei 55 bani) MD**,

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **3 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de

și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în

domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.38.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

3.48.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

3.58.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

3.68.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

- 3.78.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 3.88.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

4 **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 4.3 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de ___ ani.
- 4.4 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 4.5 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

5 **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 5.3 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

- 5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
- 5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 5.13 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 5.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
 - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
 - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.
- 7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
- 7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8 13. DISPOZIȚII FINALE

3.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

3.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

3.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

3.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30 noiembrie 2023 /recepția finală a lucrărilor fiind la data 01.10.2023

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACT

9 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Î.I Zelinscaia Berta

Adresa poștală: or. Besarabeasca
,str. Octombrie 89
Telefon: 069310427 ,
Cod fiscal: IDNO 1003605150445

Banca: BC FinCombank SA suc. 12 Comrat

Cod: FTMDMD2X411

IBAN : MD05FT222461200255878498



Digitally signed by Zelinscaia Berta
Date: 2023.07.25 08:31:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Gavrilan Silvia
Date: 2023.08.08 16:03:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIARUL

PRIMĂRIA SATULUI COȘCALIA

Adresa poștală: s. Coșcalia ,
raionul Căușeni ,str. Poleanickin 82
Telefon: 024366-2-36, 079290115
Cod fiscal: 1005601005202

Banca: Ministerul Finanțelor

Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD78TRPDAF312120D11066AC



Digitally signed by Eșanu Elena
Date: 2023.07.24 16:21:22 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

SEMĂTURILE PĂRȚILOR
ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Anexa nr. 1
la Contractul nr. _____
Din „____” _____ 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

N r.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referință
1	<i>Amenajarea teritoriului și spațiilor verzi din proiectul „Reparația capitală a acoperișului ,termoizolarea și amenajarea terenului adiacent primăriei s.Coșcalia nr.cad.2323202.081.</i>	45111291-4	Conform proiectului tehnic	Conform proiectului tehnic	
	TOTAL				

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Zelinscaia Berta
Date: 2023.07.25 08:32:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAI

Digitally signed by Eșanu Elena
Date: 2023.07.24 16:22:26 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. _____

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	<i>Amenajarea teritoriului și spațiilor verzi din proiectul „Reparația capitală a acoperișului, termoizolarea și amenajarea terenului adiacent primăriei s.Coșcalia nr.cad.2323202.0 81.</i>	45111291-4	buc	1	810402,55	810402,55	2 luni
	TOTAL				810402,55	810402,55	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**ANTREPRENOR**

Digitally signed by Zelinscaia Berta
Date: 2023.07.25 08:33:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

**BENEFICIAR**

Digitally signed by Eșanu Elena
Date: 2023.07.24 16:23:32 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора *Servicii de reparatii capitale drumurilor. Reparatia stradelei de la oficiul postal pina la str. Comsomolului si str. Comsomolului din s.Iserlia r-nul Basarabeasca conform deviz local formular nr*

2. Номер и дата договора *№10/2021 din 16.08.2021*

3. Наименование/фамилия бенефициара *Primaria Iserlia*

4. Адрес бенефициара ___

5. Страна *Молдова*

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора выраженная в деньгах выраженная
 в которой в эквиваленте в
 заключен договор долларах США

a) первоначальная

(на момент подписания договора) **293 780,10**

b) финальная

(на момент завершения договора) **293 780,10**

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**

9. Период выполнения работ (месяцы)

a) по договору **30 дней**

b) эффективно выполненный **7 дней**

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **f/n от 30.11.2021,**

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: **30.03.2022**

Фамилия: **Зелинская**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din _____

Privind lucrarea „ Servicii de reparatii capitale drumurilor .Reparatia stradelei de la oficiul posta pina la str.Comsomolului si str.Comsomolului din s.Iserlia r-nul Basarabeasca ”
executata in cadrul contractului nr. 10/2021 din 16 august 2021 incheiat intre
beneficiar Primaria comunei Iserlia si antreprenor L.I.Zelinscaia Berta

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in
intervalul _____, fiind formata din:

Președintele comisiei

Rotari Liudmila, primarul comunei Iserlia

Membrii comisiei:

1. Cara Nadejda –contabil șef _____
 2. Ceres Tatiana - _____
 3. Zamsilchin Sergei -consilier _____
 4. Latis Maria –consilier _____
 5. Dulger Nicolai- consilier _____
- (numele, prenumele funcție)

2. Au mai participat la receptie:

1. Zelinscaia Berta – director L.I.Zelinscaia Berta”

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de _____ 2021.;
- 3) _____
- 4) _____

valoarea obiectului este de 293780,10

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi Obiectul
lucrării „ Servicii de reparatii capitale drumurilor .Reparatia stradelei de la oficiul posta pina la
str.Comsomolului si str.Comsomolului din s.Iserlia r-nul Basarabeasca ”

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrari sint efectuate calitativ si conform cerintelor caietului de sarcini si devizului de
cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul „ Servicii de reparatii capitale drumurilor .Reparatia stradelei de la oficiul posta pina la
str.Comsomolului si str.Comsomolului din s.Iserlia r-nul Basarabeasca ”in suma 293 780,10 lei sa fi
receptionat

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si
incheiat astazi _____ la in 3 exemplare.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
LI ZELINSCAIA BERTA Adresa postala : MD-6701 str. Octombrie 89,or.Basarabeasca Cod fiscal: 1003605150445 Posta electronica: ala.buzadji@gmail.com Telefon: 029725062 / 069310427 Cont de decontare: Banca: FTMDMD2X411 IBAN: MD05FT222461200255878498	PRIMARIA COMUNEI ISERLIA Adresa poștală: MD6715 s Iserlia r-n Basarabeasca Cod fiscal: 1007601008823 Posta electronica: contabilitateiserlia@mail.ru Telefon: 029758272 / 060803337 Cont de decontare: Banca: TREZMD2X IBAN: MD81TRPDBJ312120F10872AC - 293780.10

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Digitally signed by Zelinscaia Berta
 Date: 2023.09.19 17:17:45 EEST
 Reason: MoldSign Signature L.S.
 Location: Moldova

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor
2	Servicii de reparat
3	capitale drumurilor
4	Reparatia stradel
5	de la oficiul pos
	pina la
	str.Comsomolu
	str.Comsomolu
	din s.Iserlia r-
	Basarabeasca
	conform devi
	formular nr.7

* Furni

Specialisti:

Comisia de receptie finala:

Președintele comisiei

Rotari Liudmila

Membri:

1. Cara Nadejda
2. Ceres Tatiana
3. Zamsilchin Sergei
4. Latis Maria
5. Dulger Nicolai

(numele, prenumele, semnatura)



TRANSMISA:
EXECUTANTUL
Directorul "Societatei Sca
2021
L.

L.S.



PRIMITA:
INVESTITORUL:
Primaria comunei Iserlia
"30" 11 2021



SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Anexa nr. 1
la contractul nr. 10/2021
din „16” august 2021

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (FOCT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Servicii de reparatii capitale drumurilor. Reparatia stradelei de la oficiul postal pina la str. Comsolului si str. Comsolului din s. Iserlia r-nul Basarabeasca conform deviz local formular nr.7	45233142-6			293 780.10	312120				
2										
3										
4										
5										
TOTAL										

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

L.Ș.



[Handwritten signature]

Digitally signed by Zelinscaia Berta
Date: 2023.09.19 17:23:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 10/2021

de achiziție Servicii de reparatii capitale drumurilor. Reparatia stradelor de la oficiul postal pina la str.Comsomolului si str.Comsomolului din s.Iserlia r-nul Basarabeasca

Cod CPV: 45233142-6


„16” august 2021

s Iserlia

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>I.I. Zelinscaia Berta</u> <small>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</small> reprezentată prin <u>director Zelinscaia Berta</u> , <small>(funcția, numele, prenumele)</small> care acționează în baza <u>statut</u> <small>(denumirea actului juridic în baza căruia acționează)</small>	<u>PRIMARIA ISERLIA</u> <small>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</small> reprezentată prin <u>primar Rotari Liudmila</u> , <small>(funcția, numele, prenumele)</small> care acționează în baza <u>Hotarirea Judecatoriei</u> <small>(denumirea actului juridic în baza căruia acționează)</small>
denumit(a) în continuare <u>Prestator</u> <u>№ 23763 din 20.03.2017</u> <small>(în cazul în care este înregistrat în Registrul de Stat)</small>	<u>bas din 23.11.2016</u> denumit(a) în continuare <u>Beneficiar</u> <u>№ 22797 din 29.11.2016</u> <small>(în cazul în care este înregistrat în Registrul de Stat)</small>
pe de o parte,	pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea _____
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform _____
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ ” 2021.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- Specificația tehnică;
 - Specificația de pret;
 - [*adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*]
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.





DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора *Pavarea curtii Liceului Teoretic "Nicolai Gogol" din orasul Basarabasca*
2. Номер и дата договора №17 din 11.05.2021 (cont.sub. № 25 din 15.05.2021)
3. Наименование/фамилия бенефициара *Liceului Teoretic "Nicolai Gogol"*
4. Адрес бенефициара *MD-6701, MOLDOVA, Basarabasca, or.Basarabasca, str. Gogol, 8*
5. Страна *Moldova*
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора выраженная в деньгах выраженная
 в которой в эквиваленте в
 заключен договор долларах США
 - a) первоначальная
 - (на момент подписания договора) **382 383,05 lei**
 - b) финальная
 - (на момент завершения договора) **382 383,05 lei**
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - d) по договору **30 дней**
 - e) эффективно выполненный **30 дней**
 - f) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **№25 от 15.07.2021**
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: **30.03.2022**

Фамилия: **Зелинская Б.**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора **Устройство тротуаров по ул. Суворова с. Чалык**
2. Номер и дата договора **№20 din 05.04.2022**
3. Наименование/фамилия бенефициара **Primaria Cealic**
4. Адрес бенефициара___
5. Страна *Молдова*
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик

7. Стоимость договора выраженная в деньгах выраженная
 в которой в эквиваленте в
 заключен договор долларах США
- a) первоначальная
 (на момент подписания договора) **282 834,00**
- b) финальная
 (на момент завершения договора) **282 834,00**
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - g) по договору **30 дней**
 - h) эффективно выполненный **30 дней**
 - i) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **f/n 22.04.2022**
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: **26.04.2022**
Фамилия: **Зелинская**
Должность в рамках фирмы: **директор**
Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**

ДОГОВОР №.20

О закупке Устройство тротуара по ул. Суворова с. Чалык

Предмет закупки строительство тротуара

Код CPV: 45233161-5

"05" апреля 2022

с. Чалык

(место)

Поставщик товара/услуг	Закупающий орган
<p><u>Întreprinderea Individuală</u> <u>"ZELINSCAIA BERTA"</u>, (полное наименование предприятия, объединения, организации) представленное , директор, Зелинская Берта, (должность, фамилия и имя) которые действуют на основании _____, (устава, положения, постановления и др.) именуемое в дальнейшем Поставщик _____ (указывается № и дата регистрации в Государственном реестре) с одной стороны,</p>	<p><u>Примэрия ком. Чалык, р-он Тараклия</u>, (полное наименование предприятия, объединения, организации) представленное примар, Ангельчев И.Н. (должность, фамилия и имя) которые действуют на основании <u>постановления №3-210/2019г.</u>, (устава, положения, постановления и др.) именуемое в дальнейшем Покупатель, <u>№33309</u> <u>от 28.11.2019 года</u>, (указывается № и дата регистрации в Государственном реестре) с другой стороны,</p>

оба (далее - Стороны) заключили настоящий Договор в отношении следующего:

а. Приобретение устройство тротуаров

(название товара / услуги)

именуемые в дальнейшем Товары/Услуги, согласно процедуре государственной закупки вида _____ № _____ от _____,

на основании решения рабочей группы Покупателя/Получателя в « ____ » _____ 20 ____ г.

б) Следующие документы будут считаться составными частями Контракта:

а) Техническая спецификация;

INVESTITOR
 Приложение N 2
 в Положение о порядке приема работ и установления оборудования

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE-FINALA

Privind lucrarea "Устройство прохода по ст. Суворова в с. Чадык" executata in cadrul contractului nr. 20, din 05.04.2022 incheiat intre beneficiar Primaria c. Ceate si antreprenor L.L. Zelinscaia Beta

1. Comisia de receptie finala s-a desfasurat activitatea in intervalul _____, fiind formata din:

Prezidentele comisiei

Angelica L.N., Primaria c. Ceate

Membrii comisiei:

- Drita S.G. - secretarul
- Rukhena D.M. - Contabil sef
- Igor A.V. - consilier
- Iurac B. - consilier

(numele, prenumele, functia)

2. Au mai participat la receptie:

L. Zelinscaia Beta - director L.L. Zelinscaia Beta

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- lucrarile pe specialitati au fost executate si recepionate conform caietului de sarcini;
- lucrarile au fost complet terminate la data de 20.02.2022;
-
-

valoarea obiectului este de 282 834 (00)

4. In baza constatelor facute, comisia de receptie finala propune, de a primi Obiectul L. "Устройство прохода по ст. Суворова в с. Чадык"

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
 Lucrari, s-au efectuat calitativ si conform scemelor calculate de sarcini si desigurului de executie aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul "Устройство прохода по ст. Суворова в с. Чадык, 282 834 (00) lei sa fi recepționat
 7. Prezenta proces-verbal, continand 2, file si incheiat astfel _____ la in 3, exemplare.

Antreprenor L.L. Zelinscaia Beta
 (denumirea)
 Investitor Primăria c. Чадык
 (denumirea)
 Obiect Устройство прохода по ст. Суворова в с. Чадык

Valoarea lucrarilor executate 282 834,0 Lei

Proces-verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe data _____ an 2022

No. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. проходы				
1		Executarea mecanizata a structurilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuar. (Устройство основания тротуара h=10cm на проеззах механизированным способом)	m2	283,2000	84,046	23 971,704
2	DE111	Проектирование и выполнение работ по устройству и монтажу железобетонных плит (Pavaje executate din placi de trotuar din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси)	m2	283,2000	214,741	60 814,692
	DE18A	исполнение работ по устройству и монтажу железобетонных плит (Pavaje executate din placi de trotuar din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси)	m2	283,2000	214,741	60 814,692

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

Presedintele comisiei

Anatoliev, I.N. - Primarita s. Cealita

Membrii comisiei:

1. Dyta, S.G. - Secretarul
2. Rodasenco, D.M. - Contabil sef
3. Ispas, A.V. - consilier
4. Tortos, B. - consilier

TRANSMISA
EXECUTANTUL
Director "L. Zelinscaia Berta"
" " " 2022

PRIMITA
INVESTITORUL
Primaria s. Cealita
" " " 2022

L.S.

L.S.

Digitally signed by Zelinscaia Berta
Date: 2023.09.19 17:24:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора *Lucrari de pavare*
2. Номер и дата договора *№01/05 din 05.05.2022*
3. Наименование/фамилия бенефициара *Primaria Abaclia*
4. Адрес бенефициара__
5. Страна *Молдова*
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)

- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 7. Стоимость договора | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|-----------------------|---|---|

a) первоначальная
(на момент подписания договора) **414 717,95**

b) финальная
(на момент завершения договора) **414 717,95**

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**

9. Период выполнения работ (месяцы)

j) по договору **30 дней**

k) эффективно выполненный **30 дней**

l) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferantul подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: **10.05.2022**

Фамилия: **Зелинская**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора **Reparația curentă a fațadei și a cabinetului de fizică la Instituția Publică Liceul Teoretic “Alexandr Pușkin” din or. Basarabeasca**

2. Номер и дата договора

3. Наименование/фамилия бенефициара **Liceul Teoretic “Alexandr Pușkin” din or. Basarabeasca**

4. Адрес бенефициара__

5. Страна *Молдова*

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____

(отмечается соответствующий вариант)

- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
-----------------------	---	---

а) первоначальная

(на момент подписания договора) **424 108,27**

б) финальная

(на момент завершения договора) **424 108,27**

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: ***нет, не было***

9. Период выполнения работ (месяцы)

м) по договору

п) эффективно выполненный ***30 дней***

о) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: **15.06.2022**

Фамилия: ***Зелинская***

Должность в рамках фирмы: ***директор***

Наименование фирмы и печать: ***I.I. Zelinscaia Berta***

INVESTITOR

Приложение N 2

к Положению о приемке строительных работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

21 octombrie 2022

Proiectul « Reparatia curenta a fasadei si a cabinetul de fizica la institutia

Liceul Teoretic « Alexandr Puskin» din Basarabescă este executat in cadrul
autorizatiei nr. 14 din " 18" aprilie 2022 (2022-0000000282 din 03.05.2022), nr.17 din 09
septembrie 2022 (2022-0000000332 din 16.06.2022).

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 32806 din 16.12.2021 cu valabilitate pe
termenul de

_____ de catre eliberata de Agentia Servicii Publice la Departamentul Înregistrare și
Acte si unităților de drept ,

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul pe data de 21
octombrie 2022 , fiind formata din:

membru comisie: Banari O. director interimar Liceului Teoretic A.Puskin

membru comisie: Lingurari E. contabil sef Liceului Teoretic A.Puskin

membru comisie: Cîrja Galina profesor (Preșdintele comitetului sindical Liceului
Teoretic A. Pușkin)

Buzdugan Tatiana șef gospodorie Liceului Teoretic A. Pușkin

Tucan Vasilii muncitor Liceului Teoretic A. Pușkin

participat la receptie:

Egret Nicita Șef sectia Economie constructive si dezvoltarea teritoriului;

Rusu Nina Specialist principal sectia Economie constructive si dezvoltarea teritoriului;

Samirio Piotr Responsabil tehnic;

Zelinscaia Berta Administrator I.L.» Zelinscaia Berta»

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si documentelor cuprinse in Caietul de sarcin, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate calitativ conform caetului de sarcin;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 28 iulie 2022;

6.1.Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral 12013080201, adresa poștală or. Basarabesca str. Reparația nr.3, destinația Liceul Teoretic A. Puskin din Basarabesca, compus din lucrările de construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, 2773,4m², nr. etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

[Приложение №2 пкт.61 введен ПП622 от 20.08.12, МО177-180/24.08.12 ст.679]

7) valoarea obiectului este de 502627,50 lei, conform proces verbal.

- a) proces verbal nr. 01 din 24.05.2022 108505,44 lei
- b) proces verbal nr. 02 din 30.05.2022 167354,69 lei
- c) proces verbal nr. 03 din 20.06.2022 78549,66 lei
- d) proces verbal nr 04 din 12.07.2022 145527,36 lei
- e) proces verbal nr. 05 din 30.08.2022 2690,35 lei

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: obiectul

Reparația curenta a fasadei și a cabinetul de fizica la institutia Publica Liceul Teoretic « Alexandr Puskin» din Basarabesca spre receptie finală

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrările sunt executate calitativ și în termenii stabiliți de condițiile contractului

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

De a primi obiectul « Reparația curenta a fasadei si a cabinetul de fizica la institutia Publica Liceul Teoretic « Alexandr Puskin» din Basarabesca

Prezentul proces-verbal, continind 2 file si

_____ anexe numerotate, cu un total de 2 fie, a fost

elaborat astazi 21.10.2022 la in 4 exemplare.

Comisia de receptie:

Președintele comisiei: Banari O. _____
Secretarul comisiei: Lingurari E. _____
Membrii comisiei: Cîrja Galina _____
Buzdugan Tatiana _____
Tucan Vasilii _____

8. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

Lucrarea este propusă pentru darea în expenatare

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

"21" septembrie 2022

L.S. _____

(semnatura)

PRIMITA:

INVESTITORUL:

"21" octombrie

L.S. _____

(sc

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Caietul de sarcini, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate calitativ conform caetului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 28 iulie 2022;

6.1. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral 12013080201, adresa poștală or. Basarabeasca str. Naberejnaia nr.3, destinația Liceul Teoretic A. Puskin din Basarabeasca, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, 2773.4m², nr. de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

[Приложение №2 пкт.61 введен ПП1622 от 20.08.12, МО177-180/24.08.12 ст.679]

7) valoarea obiectului este de 513800,00 lei, conform process verbal.

- | | |
|--|---------------|
| a) proces verbal nr. 01 din 24.05.2022 | 108505,44 lei |
| b) proces verbal nr. 02 din 30.05.2022 | 167354,69 lei |
| c) proces verbal nr. 03 din 20.06.2022 | 78549,66 lei |
| d) proces verbal nr 04 din 12.07.2022 | 145527,36 lei |
| e) proces verbal nr. 05 din 30.08.2022 | 7413,64 lei |
| f) contract nr. 15 din 09.04.2022 de responsabil etnic | 5435,91 lei |
| k) contract nr.18 din 09.06.2022 de responsabil tehnic | 1013,30 lei |

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: obiectul « Reparatia curenta a fasadei si a cabinetul de fizica la institutia Publica Liceul Teoretic « Alexandr Puskin» din Basarabeasca spre receptie finala

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrările sunt executate calitativ și în termenii stabiliți de condițiile contractului

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

De a primi obiectul « Reparatia curenta a fasadei si a cabinetul de fizica la institutia Publica Liceul Teoretic « Alexandr Puskin» din Basarabeasca

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si

_____ anexe numerotate, cu un total de 2 fie, a fost incheiat astazi 21 10 2022 la in 4 exemplare.

INVESTITOR
Приложение N 2
к Положению о приемке строительных
работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 02 din 21 octombrie 2022

Obiectul «Reparatia curenta a fasadei si a cabinetul de fizica la institutia

Publica Liceul Teoretic « Alexandr Puskin» din Basarabesca este executat in cadrul contractului nr. 14 din " 18" aprilie 2022 (2022-0000000282 din 03.05.2022), nr.17 din 09 iunie 2022. (2022-0000000332 din 16.06.2022).

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 32806 din 16.12.2021 cu valabilitate pe termen nelimitat

pina la _____, de catre eliberata de Agentia Serviciii Publice la Departamentul Înregistrare și lecentiere a unităților de drept ,

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul pe data de 21 octombrie 2022 , fiind formata din:

Președintele comisiei: Banari O. director interimar Liceului Teoretic A.Puskin
Secretarul comisiei: Lingurari E. contabil sef Liceului Teoretic A.Puskin
Membrii comisiei: Cîrja Galina profesor (Preșdintele comitetului sindical Liceului Teoretic A. Pușkin)
Buzdugan Tatiana șef gospodorie Liceului Teoretic A. Pușkin
Tucan Vasilii muncitor Liceului Teoretic A. Pușkin

2. Au mai participat la receptie:

Egor Nicita Șef sectia Economie constructive si dezvoltarea teritoriului;
Russu Nina Specialist principal sectia Economie constructive si dezvoltarea teritoriului;
Ianioglo Piotr Responsabil tehnic;
Zelinscaia Berta Administrator I.I.» Zelinscaia Berta»

4. Constatările comisiei de receptie:

1) На момент приема выполненных работ в кабинете физики приемная комиссия обнаружила, что по некоторым позициям работы выполнены не в полном объеме;

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- 1) Выравнять примыкание колонны к ригелю;
- 2) Грунтовка перегородки, покрасить металлические стойки, закрыть пластиковыми плинтусами;
- 3) Заделать примыкание перегородки к стене;
- 4) Установить плинтус на подиум вдоль перегородки;
- 5) Отрегулировать двери после установки;
- 6) Защпаклевать стены под радиаторами;
- 7) Установить входную дверь.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Устранить все замечания

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

В срок с 06 июля по 15 июля 2022 года устранить все замечания.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral 1201308201, adresa poștală or. Basarabeasca str. Naberejnaia nr.3, destinația Liceul Teoretic A. Puskin din Basarabeasca, compus din următoarele construcții _____,

suprafața la sol _____, suprafața totală, 2773.4, nr. de etaje 3,

conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal din luna iulie 2022an

[Приложение №1 пкт.7¹ введен III622 от 20.08.12, MO177-180/24.08.12 cm.679]

8. Prezentul proces-verbal, continind ²/₃ file, a fost incheiat astazi 06 iulie 2022 la 15.00 in 4_ exemplare.

Comisia de receptie:

Președintele comisiei: Banari O. _____
Secretarul comisiei: Lingurari E. _____
Membrii comisiei: Cırja Galina _____
Buzdugan Tatiana _____
Tucan Vasilii _____

Au mai participat la receptie:

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

nr. 01 din 06 iulie 2022

Privind lucrarea «Reparatia curenta a fasadei si a cabinetul de fizica la institutia Publica Liceul Teoretic « Alexandr Puskin» din Basarabeasca» executata la obiectul Liceul Teoretic A. Puskin din or. Basarabeasca in cadrul contractului nr.14 din 18 aprilie 2022(2022-0000000282 din 03.05.2022), nr.17 din 09.06.2022 (2022-0000000332 din 16.06.2022) incheiat intre Liceul Teoretic A. Puskin din or. Basarabeasca și I.I. «Zelinscaia Berta» pentru lucrarile de «Reparatia curenta a fasadei si a cabinetul de fizica la institutia Publica Liceul Teoretic « Alexandr Puskin» din or. Basarabeasca.»

1. Lucrarile au fost executate in baza extrasului nr. 32806 ,eliberata de Agentia Servicii Publice la Departamentul Înregistrare și licențiere a unităților de drept la 16.12.2021, cu valabilitate pe termen nelimitat.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul pe data de 06 iulie 2022, fiind formata din:

Președintele comisiei: Banari O. director interimar Liceului Teoretic A.Puskin

Secretarul comisiei: Lingurari E. contabil sef Liceului Teoretic A.Puskin

Membrii comisiei: Cîrja Galina profesor (Președintele comitetului sindical Liceului Teoretic A. Pușkin)

Buzdugan Tatiana șef gospodorie Liceului Teoretic A. Pușkin

Tucan Vasilii muncitor Liceului Teoretic A. Pușkin

3. Au mai participat la receptie:

Egor Nicita Sef sectia Economie constructive si dezvoltarea teritoriului;

Russu Nina Specialist principal sectia Economie constructive si dezvoltarea teritoriului;

Ianioglo Piotr Responsabil ethnic;

Zelinscaia Berta Administrator I.I.» Zelinscaia Berta»

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора *Работы по устройству дороги из брусчатки по улице Котовского с. Баурчи.*
2. Номер и дата договора
3. Наименование/фамилия бенефициара *Primaria s.Baurci,*
4. Адрес бенефициара__
5. Страна *Молдова*
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора **выраженная в деньгах** **в которой** **заключен договор** выраженная
в эквиваленте в
долларах США
 - a) первоначальная
(на момент подписания договора) *539 636,09 (fara TVA)*
 - b) финальная
(на момент завершения договора) *539 636,09 (fara TVA)*
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: *нет, не было*
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - p) по договору *2 месеца*
 - q) эффективно выполненный *2 месеца*
 - r) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ *f/n*
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: *15.09.2022*

Фамилия: *Зелинская*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *I.I. Zelinscaia Berta*

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ MD-1651045890712 от «19» июля 2022 г.

Privind lucrarea: «Работы по устройству дороги из брусчатки по ул. Котовского с. Баурчи».
В отношении работы: в пределах выделенной суммы из бюджета на 2018 год.

executata la obiectul : «Работы по устройству дороги из брусчатки по ул. Котовского с. Баурчи».

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: 51 от 18 мая 2022 года.

conform contractului № :

încheiat între: Примэрия с. Баурчи и S.R.L. «II Zelinscaia Verta»

заклученному между:

pentru uscarili de: «Работы по устройству дороги из брусчатки по ул. Котовского с. Баурчи».

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: _____, eliberata de: _____

Работы выполнены на основании разрешения №: _____ выданного:

cu valabilitate pina la: _____

со сроком действия до:

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 19 июля 2022 г. fiind formata din _____
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____ в составе

Președintele comisiei: Карапиря Н.А. – примар с. Баурчи.

Члены комиссии:

- Заместитель примара – Димитриогло С.Д.
- Бухгалтер примэрии – Слав Е.Д.
- Советник – Кирли Х.Х.
- Советник – Терзи А.Г.
- Тех. Надзор – Янак П.

2. Au mai participat la receptie: Карапиря Н.А., Димитриогло С.Д., Слав Е.Д., Кирли Х.Х., Терзи А.Г., Янак П.

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.
Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Документация и чертежи полностью укомплектованы.

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:
Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:
Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:
Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект.

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin :
Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: _____

6. Comisia de receptiv recomanda urmatoarele:
Приемочная комиссия рекомендует следующее:

7. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchieat
Настоящий акт содержит _____ листов и пронумерованных приложений _____, всего _____ листов, был составлен:

Astez «19» «iulie» 2022 г. on 6 exemplare
Сегодня _____ в 6 экземплярах

Presedinte: Карапиря Н.А.
Председатель:

Membri: Члены: Димитриогло С.Д.

Слав Е.Д.

Кирли Х.Х.

Терзи А.Г.

Янак П.

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:
Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

« _____ » _____ 20__ г.

L.S.
M.P.

(semnatura /подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАТ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
«П Zelinscaia Berta» SRL

Зелинская Б.

«19» июля 2022 г.

(semnatura /подпись)

МП

ПРИНЯЛ:

Примар с.Баурчи

Карапиря Н.А.

«19» июля 2022 г.



Digitally signed by Zelinscaia Berta
Date: 2023.09.19 17:25:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора *Работы по благоустройству территории вокруг церкви с. Чок-Майдан.*

2. Номер и дата договора *№2022-0000001970 от 05.07.2022*

3. Наименование/фамилия бенефициара *Primaria s.Cioc-Maidan*

4. Адрес бенефициара__

5. Страна *Молдова*

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)

- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора **выраженная в деньгах** **в которой** **заключен договор** **выраженная**
в эквиваленте в
долларах США

a) первоначальная

(на момент подписания договора) *345 024,00 (fara TVA)*

b) финальная

(на момент завершения договора) *345 024,00 (fara TVA)*

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: *нет, не было*

9. Период выполнения работ (месяцы)

s) по договору *1 месяц*

t) эффективно выполненный *1 месяц*

u) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ *f/n*

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: *15.09.2022*

Фамилия: *Зелинская*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *I.I. Zelinscaia Berta*

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№2 от «30» августа 2022 г.

Privind lucrarea: «*Работы по благоустройству территории вокруг церкви в с.Чок-майдан.*»
В отношении работы:

executata la obiectul: «*Работы по благоустройству территории вокруг церкви в с.Чок-майдан.*»

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.:

согласно контракту №:2022-0000001970 от 05.07.2022 г.

oncheiat ontre: «Примэрия с.Чок-Майдан и П"Zelinscaia Berta "»

заклученному между:

pentru usurarili de: «*Работы по благоустройству территории вокруг церкви в с.Чок-майдан.*»

».

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: _____, eliberata de: _____

Работы выполнены на основании разрешения №: _____ выданного: -

cu valabilitate pina la: _____

со сроком действия до: _____

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi **30 августа 2022 г.** find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____ в составе _____

Члены комиссии:

Председатель комиссии	Горелко Георгий Петрович
Член комиссии	Томайлы Анна Петровна
Член комиссии	Задыр Анатолий Васильевич
Член комиссии	Меше Д.Д.
Член комиссии	Никита В.И

2. Au mai participat la receptive:

Принимали участие в приеме:

3. Constatarile comisiei de receptie: Директор П"Zelinscaia Berta "– Zelinscaia Berta
Технадзор Кесея Д.

Приемочная комиссия установила: **Документация в комплекте**

- 3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

- 3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

- 3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: нет

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Примечная комиссия в результате установленного выше, предлагает: Принять объект в эксплуатацию.

5. Comisia de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Примечная комиссия обосновывает свое предложение следующим: Работы выполнены с учётом требований.

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Примечная комиссия рекомендует следующее: Принять выполненные работы по « Работы по благоустройству территории вокруг церкви в с. Чок-майдан».

7. Prezentul process-verbal continin _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа, был составлен:

Astazi 30.08.2022 г в 2 op exemplare

Сегодня _____ в _____ экземплярах

Presedinte _____

Председатель комиссии Горелко Георгий Петрович

Член комиссии Томайлы Анна Петровна

Член комиссии Задыр Анатолий Васильевич

Член комиссии Меше Д.Д.

Член комиссии Никита В.И

Член комиссии Кёся Дмитрий

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:

Заключение Агентства по техническому надзору:

« 30 » августа 2022 г.

L.S.
M.P.

(semnatura /подпись)

(functia: numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

PEREDAŁ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

« ИИ "Zelinscaia Berta " »

« 30 » августа 2022 г.

(semnatura /подпись)

M.P.

ПРИНЯЛ:

Примэрия с. Чок-Майдан

Горелко Г.П

« 30 » августа 2022 г.

АКТ – ПЕРЕСОРТА

«30» 05 2022

с. Чок-Майдан

Мы нижеподписавшаяся комиссия по государственным закупкам в составе:

Председатель – Горелко Г.П. примар села
Советник – Никита В.Ил
Землеустроитель – Задыр А.В.
Тех надзор – Кеся Дмитрий
Руководитель стройки – Пани Виталий

Составили акт, о том, что в ходе производственных работ «Работы по благоустройству территории возле церкви с. Чок-Майдан» было выявлено, что есть необходимость убрать следующие виды работ: устройство бетонных плит, блоков и колонн, приготовление бетона на РБУ и укладке его типичными средствами. Также есть необходимость включения дополнительных работ, таких как:

1. Монтаж дорожных бордюров – 12 шт.
2. Монтаж тротуарных бордюров - 96 шт.
3. Устройство покрытия из тротуарных плиток в количестве 38,24 м²

В чем комиссия и подписывается.


Г.П.Горелко
В.И. Никита
А.В. Задыр
Д.П. Кеся
В. Пани




DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора *Подготовительные работы под установку зеркал.*
2. Номер и дата договора *Consilul raional Basarabesca*
3. Наименование/фамилия бенефициара
4. Адрес бенефициара__
5. Страна *Молдова*
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)

- *подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)*
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора *выраженная в деньгах* *выраженная*
в которой *в эквиваленте в*
заключен договор *долларах США*

- a) первоначальная
(на момент подписания договора) *57 838,64 (fara TVA)*
b) финальная
(на момент завершения договора) *57 838,64 (fara TVA)*

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: *нет, не было*

9. Период выполнения работ (месяцы)

- v) по договору *1 месяц*
w) эффективно выполненный *1 месяц*

x) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ *f/n*

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferantul подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: *27.01.2023*

Фамилия: *Зелинская*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *I.I. Zelinscaia Berta*

CONTRACT Nr. 6
privind achiziția de bunuri

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției Instalarea oglinzilor in sala de dans
Cod CPV:

"18"ianuarie 2023

Basarabasca
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
Î.I. Zelinscaia Berta , reprezentată prin conducătorul Berta Zelinscaia, care acționează în baza statutului, denumit(a) în continuare <i>Furnizor / Prestator</i> , Nr. 1003605150445 din 03.09.2002 pe de o parte,	Consiliul raional Basarabasca , reprezentată prin președintele raionului Piotr Pușcari, care acționează în baza Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, denumit(ă) în continuare <i>Cumpărător / Beneficiar</i> Nr. 29919 din 26 noiembrie 2019 , pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea lucrurilor de *instalare a oglinzilor in sala de dans*, denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____ nr. _____ din _____, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din "___" _____ 20__.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
 - c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:
Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **69406.25 Saizeci și noua mii patru sute șase** lei MD.
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:
Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de _____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de ___ zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de ___ zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este _____, în cuantum de ___ % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de ___ % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de ___ % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește ___ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului i se va reține

garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2023.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: or. Basarabeasca,
str. Octombrie, 89

Telefon: 029725062

Cod fiscal: 1003605150445

Banca: BC FinCombank SA suc.nr.12 Comrat

Cod: FTMDMD2X411

IBAN MD05FT222461200255878498

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: or. Basarabeasca,
str. K. Marx, 55

Telefon:

Cod fiscal: 1007601005626

Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD11TRPDBJ222990A09504AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Zelinscaia Berta
Date: 2023.09.19 17:27:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Pușcari Piotr
Date: 2023.01.19 14:25:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul de achiziție: <u>Instalarea oglinzilor in sala de dans</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discont (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/ servicii									
	Lot 1									
39299300-7	Instalarea oglinzilor in sala de dans	serv.	1	57838.54	69406.25	57838.54	69406.25	31.12.23	MD11TRPDBJ22990A09504AC	
	Total lot 3					57838.54	69406.25			
	TOTAL					57838.54	69406.25			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Berta Zelinscaia** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **LL Zelinscaia Berta**

Adresa: **or. Basarabesca**

Digitally signed by Zelinscaia Berta
Date: 2023.09.19 17:28:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Pușeari Piotr
Date: 2023.01.19 14:27:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției <i>Instalarea oglinzilor în sala de dans</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Instalarea oglinzilor în sala de dans	Instalarea oglinzilor în sala de dans	Moldova	I.I. Zelinscaia Berta	Montaj direct pe perete	Montaj direct pe perete	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Berta Zelinscaia** În calitate de: **administrator**
Ofertantul: **I.I. Zelinscaia Berta** Adresa: **or. Basarabeasca**

Digitally signed by Zelinscaia Berta
Date: 2023.09.19 17:29:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Pușcari Piotr
Date: 2023.01.19 14:27:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

