

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Работы по благоустройству территории и устройству отмостки в УПО №3
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		1 luna
1.	Lucrări de demontare: - Amenajarea	1 zile
2.	Lucrari generale de construcții: - Pereu la gard	29 zile

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct