

Grafic de executare a lucrărilor

Către TERMOELECTRICA S.A., Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 6 , Republica Moldova

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Perioada în zile calendaristice
1	Livrarea ecranelor și conductelor de rețea pentru cazanul ITBM-100 Nr.3 de la CET Sursa 1: <i>va avea loc în termen de 90 de zile calendaristice de la data semnării contractului;</i>	În decurs de 90 zile din data semnării contractului
2	Reparația capitală a cazanului ITBM-100 nr.3 cu demontarea/montarea ecranelor și conductelor de rețea. Restabilirea izolației termice în zona de demontare ecranelor și conductelor de rețea, după reparația cazanului: <i>se va efectua în termen de 150 de zile calendaristice de la data semnării contractului</i>	În decurs de 150 zile din data semnării contractului

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL „Horus”



Data completării 09/08/2023