

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

### Lucrări de reparație al IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1				2				3			
1	<b>Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație la Centrul Consultativ Diagnostic - 90 zile</b>												
-	Lucrarile de organizare santier	■											
-	Demontare/demolare	■	■										
-	Lucrari de reparație		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
-	Lucrari tehnico sanitare		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
-	Lucrarile electrice			■	■			■	■			■	■
	<b>Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie nr. 8 -90zile</b>												
-	Lucrarile de organizare santier	■											
-	Demontare/demolare	■	■										
-	Lucrari de reparație		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
-	Lucrari tehnico sanitare		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
-	Lucrarile electrice			■	■			■	■			■	■

Durata de executie - - 90 zile