

Graficul de planificare detaliat

Denumirea lucrărilor	Perioada de elaborare										Specialist principal	
	numărul lunii după ordin											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Soluții arhitectural-urbanistice												Agapieva A., Cușnir I.
- situația existentă												
- reglementări												
Compartimentul economie												Vorobiova S.
Situația hidrogeotehnică												Davidenco V.
Căi de comunicație și transport												Sturza E., Ganicenco O.
Alimentare cu apă												Pînzaru S.
Canalizare menajeră												Pînzaru S.
Salubritizarea teritoriului												Pînzaru S.
Zone industriale (unități economice)												Chicu A.
Alimentarea cu energie electrică												Petrova N.
Alimentarea cu energie termică												Ovsienco E.
Alimentarea cu gaze naturale												Ovsienco E.
Sistemul de telecomunicații												Pripa V.
Protecția mediului												Bichireva L., Tronza Iu.
Regulament Local de Urbanism												Gatmaniuc L., Cușnir I.
Memoriu general												Ganicenco O. Gatmaniuc L.
Total												

Executant:

Instituția Publică Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe

Director IP OATUCL Nicolae Lupușor

/semnătura/_____

GRAFICUL DE PRODUCȚIE

Elaborarea planului Urbanistic General al orașului Ialoveni”

Denumirea organizației beneficiare:

Primăria orașului Ialoveni

Denumirea organizației de proiectare:

**Instituția Publică
Oficiul Amenajarea
Teritoriului, Urbanism,
Construcții și Locuințe**

Nr.	Denumirea etapei	Termenul lucrări
1	2	3
	Elaborarea planului Urbanistic General al orașului Ialoveni”	10 luni
	inclusiv:	
1	Etapa I (30%)	1 lună
	Colectarea datelor inițiale și pregătirea materialelor topografice	
	Încadrare în Teritoriu	
	Situația existentă. Zonificarea teritoriului	
	Disfuncționalități și priorități	
2	Etapa II (30%)	5 luni
	Studii de fundamentare	
	Reglementări. Zonificarea teritoriului	
	Unități teritoriale de referință	
	Reglementări. Căi de comunicație și transport	
	Obiecte de utilitate publică	
	Reglementări. Circulația terenului	
	Reglementări. Zone industriale	
3	Etapa III (30%)	4 luni
	Studii de fundamentare	
	Reglementări. Alimentare cu apă și canalizare	
	Reglementări. Alimentare cu energie electrică,	
	Reglementări. Energie termică și Gaze naturale	
	Protecția mediului	
	Regulament Local de urbanism	
	Memoriu general	
4	Etapa VI (10%)	
	Avizarea proiectului	

”Executant”:

Director IP OATUCL _____ Nicolae Lupușor

”Beneficiar”:
