

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Punct de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta pe terenul cu S=1,12 ha si a parcajului auto pentru traficul greu pe terenul cu S=1,3 ha (echipament telecomunicații prin radioreleu
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		Anul 2024			
		11	12	1	2	3	4
1	Încheierea contractului						
2	Organizare de șantier						
3	Comandarea echipamentelor și pilonilor						
PTF Bumbăta CB 16.4							
4	Amenajare						
	Construcții CBA						
	Telefonie și semnalizare						
	Sistema supraveghere video						
	Acceptanța finală						
SPF Bumbăta SK-26							
5	Amenajare						
	Construcții CBA						
	Telefonie și semnalizare						
	Sistema supraveghere video						
	Acceptanța finală						

Cu stimă,
Ofertant/candidat - S&T MOLD S.R.L.
Persoana împuternicită, Director Comercial Andrei Cojocari,
Data completării 09.11.2023
Semnătura autorizată _____