

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Îmbunătățirea condițiilor de funcționalitate a sălii festive și a holului et. 2

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului	Anul 2024															
		Luna															
		Aprilie				Mai				Iunie				Iulie			
1.	Îmbunătățirea condițiilor de funcționalitate a sălii festive și a holului et. 2																
2.	Recepția lucrărilor																

Semnat: _____

Nume: **Butuc Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **”VEROVICONS” SRL**

TOTAL 3 LUNI CALENDARISTICE