

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații curente la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui din str. Academiei 11, mun. Chisinau

Lucrări de reparații curente a încăperilor din subsolul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui din str. Academiei 11 mun. Chisinau

Nr.de ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		90 zile											
		Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		Sapt 1	Sapt 2	Sapt 3	Sapt 4	Sapt 1	Sapt 2	Sapt 3	Sapt 4	Sapt 1	Sapt 2	Sapt 3	Sapt 4
1	Organizare												
2	L.R. Nr.20												
3	L.R. Nr.25												
4	L.R. Nr.9												
5	L.R. Nr.14-2												
6	L.R. Nr.14-1												
7	L.R. Nr.6												
8	L.R. Nr.5b.												
9	L.R. Nr.5 si 5a												
10	L.R. Nr.4 (depozit 3)												
11	L.R. Nr.7												
12	L.R. Nr.11												
13	L.R. Nr.29												
14	L.R. Nr.28 si 28a												
15	L.R. Nr.30 si 31												
16	L.R. Nr.32 si 33												
17	L.R. Nr.4 (depozit 4)												
18	L.R. Nr.15 si 16												
19	L.R. Nr.22,23,24												
20	L.R. Nr.1,2												
21	L.R. Nr.18												
22	Diverse												
23	Lucrari electrice												

Executarea lucrărilor : Lucrările vor fi executate în termen de 90 zile dupa primirea ordinului de incepere a executiei

Semnat _____

Nume: Munteanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii : Director

Denumirea întreprinderii „MAGDA” S.R.L.