

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de finisare a reparației Casei de Cultura din s. Calinești, r-nul Fălești prin executarea lucrărilor la blocul sanitar, sistemul de încălzire, sistemul de rețele de apă și canalizare, reparația haznalei conform caietului de sarcini, anexat la pr

45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor până la 30.06.2025,
conform condițiilor din anunțul publicat (40 zile (10 zile 2024, 30-2025))

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			Anul 2025 până la 31.06.2025
		Octombrie	Noiembrie	Decembrie		
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: Lucrări de finisare a reparației Casei de Cultura din s. Calinești, r-nul Fălești prin executarea lucrărilor la blocul sanitar, sistemul de încălzire, sistemul de rețele de apă și canalizare, reparația haznalei conform caietului de sarcini, anexat la pr <u>Finisare</u>	Xx	Xx	Xx	Xx	X

Data completării: **"23" Octombrie 2024**

Semnat: _____

Nume: **Serghei DRAGAN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **SRL "MOSDRAG - SUCCES"**