

FORMULARUL F 3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

Montarea ferestrelor și glasvandurilor din mase plastice în incinta Agenției Relații Interetnice

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019											
		Luna											
		I											
		zile											
1	Organizarea de santier												
2	Montarea ferestrelor și glasvandurilor din mase plastice												

Durata de executie - 30 zile calendaristice

Semnat _____

Nume: Toi Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SA "VERILARPROIECT"