

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

„Lucrări de reparații capitale ale laboratorului de poliometită de pe str. Cosmescu 3, mun. Chișinău”  
(denumirea lucrărilor)

Termen de execuție 20 săptămâni

Nr.	Denumirea lucrărilor conform devizelor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
1	Organizare de șantier, trasări, aprovizionare materiale	■	■																		
2	Executare suporturi suspendați SSp1–SSp7	■	■	■	■	■															
3	Forări și montare manșoane		■	■	■																
4	Executare buiandruguri metalici BdM-1, BdM-2			■	■	■	■														
5	Ancadramente goluri Ag-1, Ag-2				■	■	■	■													
6	Consolidări planșeu CPI-1, CPI-2, CPI-3					■	■	■	■												
7	Executare suporturi cadru principale						■	■	■	■	■										
8	Montare SCd-1a și SCd-2							■	■	■	■	■									
9	Montare SCd-3 și SCd-3a								■	■	■	■									
10	Montare SCd-4 și SCd-4a									■	■	■	■								
11	Executare SCd-5 și ancorări HILTI										■	■	■	■							
12	Lucrări de sudură și confecții metalice			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
13	Protecție anticorozivă și vopsitorii						■	■	■	■	■	■	■	■	■						
14	Reparații locale și matarea golurilor				■	■	■	■	■	■											
15	Curățenie generală și recepție lucrări														■	■	■	■	■	■	■