

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare din incinta Secției nr.1 al IMSP Dispensarul
Republican de Narcologie, mun Chisinau, str. Grenoble 147
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Zile	
		1-30	1-25
1.	1. Organizare de șantier (1-3 zile)		
	2. Demontări, desfaceri	7 zile	
	3. Lucrări de reparație pereți	20 zile	5 zile
	4. Lucrări de reparație tavane	15 zile	5 zile
	5. Lucrări de reparație pardoseli		15 zile
	6. Tâmplării	3zi	3zi
	7. Lucrări tehnico-sanitare	3zi	3zi
	8. Lucrări de electricitate	2zi	2zi
	9. Evacuare gunoi, deșeuri (diverse)	Pe toată perioada	
		Total: 55 zile dar nu mai târziu de data de 15.08.2025	

Semnat: _____
Nume: Ciobanu Victor
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL BUDEI COM