

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Modernizarea capitală a sediului IMSP CS Bravicea

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		5 luni				
		aprilie	mai	iunie	Iulie	august
1.	Organizare de șantier	V				
2.	Lucrari de construcție	V	V	V		
3.	Darea in exploatare a obiectului de lucru				V	V

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit