

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație la fațadă (Farmacia, „Evidență contabilă și gestiune, Arhivă” Bloc Alimentar, Reabilitare ortopedică, Serviciul sterilizare, „Traumatologie și Ortopedie septică și reconstructivă”).

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025															
		luni															
		1				2				3				4			
1	Organizarea de santier																
2	Lotul 1 Lucrări de reparație curentă la fațada secției „Evidență contabilă și gestiune, Arhivă”																
3	Lotul 2 Lucrări de reparație curentă la fațada Parcului auto și depozite																
4	Lotul 3 Lucrări de reparație curentă la fațada blocului Serviciul Sterilizare																
5	Lotul 4 Lucrări de reparație curentă la fațada Secției „Reabilitare ortopedică”																
6	Lotul 5 Lucrări de reparație curentă la fațada secției „Traumatologie și Ortopedie Septică și Reconstructivă”																
7	Lotul 6 Lucrări de reparație curentă la fațada blocului de Kinetoterapie																
8	Lotul 7 Lucrări de reparație curentă la fațada Parcului auto nr. 2																
9	Lotul 8 Lucrări de reparație curentă la fațada blocului Farmaciei																
10	Lotul 9 Lucrări de reparație curentă la fațada blocului Cazangerie																
11	Lotul 10 Lucrări de reparație curentă la fațada blocului „Boxa pentru Covid-19”																
12	Lotul 11 Lucrări de reparație curentă la fațada „Blocului Alimentar”																

Durata de executie - 4 LUNI

