

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a acoperișului și schimbarea sistemii de încălzire la LT I. S. Neciui-Levitchi, str. Ion Pelivan, 24

<i>Termen de executie in luni</i>												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Lucrări de reparație a acoperișului și schimbarea sistemii de încălzire la LT I. S. Neciui-Levitchi, str. Ion Pelivan, 24												

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat

Data 10.05.2022

Director "Etalon Construct"_____Platonov Dorin