

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii “Intretinerea drumurilor publice locale din r-nul Causeni”

[illegible]

14	Reparatia curenta a drumului pietruit L508 Milestii Noi-Carbuna-Cainari														
15	Reparatia curenta a drumului pietruit L553 R-26-Batir-Chircaiestii Noi														
16	Reparatia curenta a drumului pietruit L577 R26-drmul de acces spre s. Opaci														
	Total termen de executie	5 (cinci) luni calendaristice													