


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparație a străzilor: Cocoarelor, Păcii, Victoriei, Eminescu, Livezilor, Nucarilor, stradela Izvoarelor, stradela 1, stradela 2 din satul Chiurt raionul Edineț”

| Nr. d/ o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2023 | | | |
|----------------|---|--|----|-------|----|
| | | Luna | | | |
| | | Iunie | | Iulie | |
| 1 | Organizare de șantier | I | II | III | IV |
| 1 | “Lucrări de reparație a străzilor: Cocoarelor, Păcii, Victoriei, Eminescu, Livezilor, Nucarilor, stradela Izvoarelor, stradela 1, stradela 2 din satul Chiurt raionul Edineț” |  | | | |

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **30 iulie2023**

Data 02.06.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”