

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pavare a trotuarelor

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2022			Anul (2022)	
		Luna din momentul semnării contractului					
		1	2	3	4	5	
1.	Organizare de șantier						
2.	Lotul 1 <u>Lucrări de pavare</u> <u>trotuarului (428m.l)</u>	1-30 zile					

Semnat: _____

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA SRL