

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
"Lucrări de reparație a străzilor din comuna Cruzești"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2022	
		2 703 257,71 lei	
		<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs 60 (șaizeci) zile din data la înregistrării contractului la AAP.</i>	
		august	septembrie
1	str. Intemectorul Crudu (de la Biserica pînă la str. Ștefan cel Mare) Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare grosime de 6 cm, S=1 295 m ²	↔	
2	str. Sfînta Treime Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare grosime de 6 cm, S=440 m ²	↔	
3	str-la Intemectorul Crudu Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare grosime de 6 cm, S=480 m ²	↔	
4	str. Valea Stoino Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare grosime de 6 cm, S=830 m ²	↔	
5	str. Dacia Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare grosime de 6 cm, S=1 360 m ²		↔
6	de la str. Florilor 13 spre Razeșilor (Cimitir) Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare grosime de 6 cm, S=700 m ²		↔
7	str. Ștefan cel Mare Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare grosime de 6 cm, S=300 m ² Borduri mici-80m, borduri mare-100m, pavaje-80 m Plombare în grosime 5 cm, S=250 m ²		↔ ↔
8	Montarea în localități a indicatoarelor din tablaa de oțel - 2 buc		↔

Semnat: _____

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**