

SRL "Flerixon"

### Graficul

de executare a lucrarilor pavare de a terenului de acces pe teritoriul Scolii Primare - Gradinita Rogojeni

Termen - 45 zile

Tipul lucrarilor	2023				Total
	de la incheierea contractului				
	01-10	11-20	21-30	01-15	
Lucrari de pavare					227737.81
<b>TOTAL:</b>					<b>227737.81</b>

Director SRL "Flerixon"

Usurelu Vasile