

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a Secției nr.2 et.5 (Etapa 2) a IMSP Institutul de Cardiologie, str.
N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinău

			2025							
			LUNA 1				LUNA 2			
Nr.	Denumirea activitatii	Durata	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Lucrari de reparatii	60 zile								
2	Lucrari sanitare	30 zile								
3	Lucrari de electricitate	30 zile								

Data completarii: 17 februarie 2025

Nume: IGOR CEBAN

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. CONS ART ENGINEERING