

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Amenajarea proiectului dendrologic din sensul giratoriu str. Alec Russo/ bd Mircea cel Batran (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	10 zile	
		1-2 zile	3-10 zile
1.	Organizare de șantier	x	
2.	Lucrari de sapare, transportare, plantare, lucrari de semanare		x

Semnat:

Nume: Ciobanu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: Alex Garden SRL