

Formularul 3.4

Grafic de executare a documentației de proiect

Schimbarea timplariei PVC la balcoanele caminului nr.3

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
		Luna
		VI
1	Faza 1 Studii, foto fixarea, relevu, investigații ingineresti etc	1 zi
2	Faza 2 Schiță de proiect	1 zi
3	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz)	1 zi
4	Faza 4	

Data completării: 14/07/2019

Semnat: _____

Nume: Chetrus Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Metantenc"

