

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie in sectia ginecologie a IMSP Spitalul raional Edinet
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-2023	
		1	2
	Organizare de șantier		
1.	Lucrari de finisare pereti	-----	-----
2.	Lucrarfi de finisare pardoseli	-----	-----
3.	Lucrarfi de finisare tavan		-----
4.	Schimbarea timplariei		-----
5	Lucrari tehnico-sanitare si ventilarea	-----	-----
6	Lucrari electrice	-----	-----

Termen de executie 2 luni calendaristice din data inregistrarii contractului si primirea ordinului de incepere.

Data completării **09.12.2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**