

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 1 din 21 august 2023

Privind obiectul: **"Lucrări de reparație a drumurilor din or. Ialoveni"** executată în cadrul contractului de achiziții publice **nr. 97 din 24 august 2022** încheiat între beneficiar PRIMĂRIA IALOVENI, RAIONUL IALOVENI, antreprenorul general DORTEHTRANS S.R.L. și subantreprenor SERVICE TULIS S.R.L.

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17 august 2023 – 21 august 2023, fiind formată în baza dispoziției primarului or. Ialoveni nr. 386 din data de 21. 08. 2023:

Președintele comisiei: *Radu CHILARU*

- *Viceprimarul or. Ialoveni*

Membrii comisiei: *Galina SAVIN*

- *Contabila – șefa a primăriei*

Andrei TABUR

- *Specialist a primăriei*

Valeriu ERIMIA

- *Responsabil tehnic*

Mihai URSU

- *Responsabil tehnic*

1. Au mai participat la recepție:

Petru CUJBA

- *Director Dortehtrans S.R.L.*

Lucian BÎRNAZ

- *Director executiv Service Tulis S.R.L.*

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 – **nu sunt**;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate – **nu sunt**;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului – **nu sunt**.

4 Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepție la terminarea lucrărilor.**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform caietului de sarcini (devizului de cheltuieli),.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: **de transmis obiectul Beneficiarului pentru exploatare.**

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 AUGUST 2023 la 15-00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Radu CHILARU

Membrii comisiei:

Galina SAVIN

Andrei TABUR

Valeriu ERIMIA

Mihai URSU









8. Lucrarea ” **Lucrări de reparație a drumurilor din or. Ialoveni**” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

DORETEHTRANS S.R.L.;

SERVICE TULIS S.R.L.;

"07" AUGUST 2023

PRIMITĂ:

INVESTITORUL


PRIMĂRIA IALOVENI,


RAIONUL IALOVENI:

"07" AUGUST 2023



(semnătura)


(semnătura)



(semnătura)

Din documentația scrisă și desenată lipsește

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Radu CHILARU

Membrii comisiei:

Galina SAVIN

Andrei TABUR

Valeriu ERIMIA

Mihai URSU



Lista lucrărilor neexecutate

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Radu CHILARU

Membrii comisiei:

Galina SAVIN

Andrei TABUR

Valeriu ERIMIA

Mihai URSU



Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

[illegible]

Comisia de recepție:

Preşedintele comisiei:

Radu CHILARU

Membrii comisiei:

Galina SAVIN

Andrei TABUR

Valeriu ERIMIA

Mihai URSU

